

Várható munkavégzési ütem

2010.november – december hónap

1.Sajócszeg település:

- E 1-0-0 jelű szakasz Zalka Máté utca 1.sz.- 11.sz.közötti terület (november első hetében kezdődő,december hóra áthúzódó munkavégzés)
- E 1-1-1 jelű szakasz Széchenyi utca Református templom- 46.sz.közötti terület (november első hetében kezdődő,december hóra áthúzódó)
- E 1-2-0 jelű szakasz Thököly utca 3.sz- 75.sz.közötti terület (november első felében kezdődő,decemberre áthúzódó munkavégzés)
- E 1-2-1 jelű szakasz Thököly utca 4.sz- 8.sz közötti terület(november második felében kezdődő munkavégzés)
- E 1-2-2 jelű szakasz Sport utca (decemberben kezdődő munkavégzés)
- E 1-3-0 jelű szakasz Állomás utca –Kossuth utca közötti terület (november első felében befejezésre kerül)
- E 1-5-0 jelűszakasz Jókai M.utca 1.sz.-9.sz.közötti terület (november első felében befejezésre kerül)
- E 1-5-0 jelű szakasz Rózsa F.utca 1.sz.-13.sz. (november második felében kezdődő december első felében befejeződő munkavégzés)

2.Sajókeresztúr település:

- K 1-0-0 jelű szakasz Arany J.utca (november első felében befejezésre kerül)
- K 1-0-0 jelű szakasz József A.utca 50.sz.-Jókai M.utca közötti terület (november első felében kezdődő,decemberre áthúzódó munkavégzés)
- K 1-0-0 jelű szakasz Jókai M.utca (decemberben kezdődő munkavégzés)
- K 1-1-1 jelű szakasz Petőfi S.utca (Rákóczi utca- 56.sz.közötti terület (november második felében befejeződő munkavégzés)
- K 1-3-0 jelű szakasz Arany J.utca 1.sz-17.sz közötti terület (november második felében befejeződő munkavégzés)
- K 1-4-0 jelű szakasz Vörösmarty utca 1.sz.-11.sz.közötti terület (november második felében kezdődő,decemberre áthúzódó munkavégzés)
- K 1-5-0 jelű szakasz József A.utca 4.sz-28.sz.közötti terület (november második felében kezdődő,decemberre áthúzódó munkavégzés)
- K 2-3-1 jelű szakasz Petőfi utca 104.sz-27.sz.közötti terület (november eleji kezdés, decemberre áthúzódó munkavégzés)
- K 2-3-1-2 jelű szakasz Szegfű-Lenin utca (november első felében kezdődő,decemberre áthúzódó munkavégzés)

Miskolc,2010.11.03.

Készítette:

Hajtós Lajos
Főépítészvezető