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MEGBIZAS| SZERZODES
SAJOECSEG KOZSEG ARVIZVEDELMI FEJLESZTESE C. PROJEKT
MEGVALOSITASAVAL KAPCSOLATOS

MERNOKI ES MUSZAKI FELUGYELETI MUNKAK ELLATASARA,

amely létrejott

egyfeldl Sajoecseg Kozség Onkorményzata (3793 Sajoecseg, Széchenyi u. 27., térzsszama:
546131, addszdma: 15546137-2-1 5, pénzforgalmi szadmlaszdma: 11734004-1 5546137,
képvisel6je: Rabi Jozsef polgarmester), mint megbizé /tovabbiakban Megbizo/,

masfeldl

MELYEPTERV Consulting Engineering Tervezé és Tandcsadé Kft. (1106 Budapest,
Gépmadar u. 9., Cg.: 01909-562013, addszam: 12174207-2-42, pénzforgalmi szamlaszam:
10900028-00000002-35730033, képviseldje: Zeke Janos lgyvezet6), mint megbizott (a
tovabbiakban: Megbizott) kozott, az alulirott helyen és id6ben, az al4bbi feltételek mellett:
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KULONOS SZERZODESI FELTETELEK

Preambulum

A Megbizd kbzbeszerzési eljarasok utjan szerzédéseket kivan kotni az alabbi projekt
Kivitelezésére:

—oajoecseg Kozség arvizvédelmi fejlesztése” targya KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001
azonositod jell (a tovabbiakban: ,Projekt”).

A Szerz8dob felek a Szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabdl a kdzbeszerzésekrdl szold
2003. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott egyik
kOzbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A jelen Szerzédés a
Megbiz6 mint ajanlatkérd és a Megbizott mint nyertes ajanlattevd kdzott jott 1étre.

Iv.

A Szerzédés targya

A SzerzOdés targya Mérndki és miszaki ellenéri szolgaltatasok biztositasa a Projekt
épitési munkdinak koordinalasara; a Projekt keretében tdrténd mliszaki tervezési
szolgaltatasok felligyelete. A Megbizott altal végzendd feladatok pontos korét és
meghatarozasat a 3. sz. mellékletként csatolt Mliszaki leiras tartalmazza.

A Szerzédés struktiraja

A Megbizott feladatait a jelen Kilonos szerzédési feltételek és az alabbi mellékletei
szerint koteles teljesiteni. A Kiilénds szerzédési feltételekben nem szabalyozott
kérdésekben az Altaldnos szerzédési feltételek, a Feladat leirds, az ekként sem
szabalyozott kérdésekben a Szerzédés tovabbi mellékletei az iranyaddk. A jelen
bekezdésben meghatarozott dokumentumok egymast kiegészitik és kdlcsondsen
magyarazzak, de kétértelmlség, eltérések és vita esetén a jelen Kiilonds Szerzédési
Feltételek, valamint a szamozasat tekintve elébb &all6 mellékletben foglaltak az
iranyadok.

Mellékletek:

. sz. melléklet: Altalanos szerzédési feltételek

sz. melléklet: Kiegészité tajékoztatas

sz. melléklet: Miszaki leiras

sz. melléklet: Pénzligyi Utemterv

sz. melléklet: Szakmai ajanlat

sz. melléklet: Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozéi kdvetelések kezeléséhez és az
épitési szerz6dés médositasahoz

7. sz. melléklet: Ajanlattételi nyilatkozat

8. sz. melléklet: Ajanlattevéi nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) d) tekintetében (szakérték)

9. sz. melléklet: Beszedési megbizds teljesitésére vonatkozd hozzéajarulas,
felhatalmazo nyilatkozat a Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapjan

ouswN

A Megbizott tevékenységének a kezdete

A Szerzddés azon a napon Iép hatalyba, amikor azt a felek alairtak.

A Megbizott munkajat a Szerz6dés hatalyba Iépését kovetd elsé napon koteles
megkezdeni.

A Megbizott tevékenységének idétartama

Szerz8d6 felek megallapodnak, hogy a Megbizott a jelen Szerzé6désben meghatarozott
tevékenységét a Ill. pontban megjeldlt idéponttdl kezdédbéen elérelathatdlag a



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

VL.

6.1.

VIL.

Tamogatasi Szerzédésben meghatarozott projekt zarasi idépontig, 2012. december 31-
ig, de legalabb, ill. legkésébb a Megbizo és a Projekt épitési munkait megvaldsitd
vallalkozo(k) kozotti vallalkozasi, valamint a mobilgat szallitasi szerzédésekben
rogzitett jotallasi kotelezettség idétartamanak lejartaig koteles ellatni.

Megbizasi dij, fizetési feltételek

A megbizasi dij: 21.000.000,- forint + AFA, azaz huszonegymillié forint + altalanos
forgalmi add. A jelen szerzédés fazis alapt szerzédés. A tamogatas szempontjabél
elszamolhato koltség erejéig a megbizasi dij 100 %-a EU és koltségvetési
tamogatasbol, valamint 0 %-a énkormanyzati 6nrészbdl keriil finanszirozasra. A
jovahagyott és elszamolhat6 koéltségen felilli rész finanszirozasa telies egészében a
Megbizét terheli.

A megbizasi dij tartalmaz minden, a Megbizott tevékenységével és szerzédésszer(
teliesitesével Osszefliggd, azzal jard koltséget, jarulékot és dijat (ideértve tobbek
kozott az esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran Iétrehozott mU(vek) tekintetében
fizetend6 felhasznalasi dijat is).

A Megbizott felé torténd kifizetések forintban keriilnek atutaldsra a Kdzremiikdds
Szervezet dltal a Megbizott Szerz6dd Felek adatainal meghatarozott bankszamlajara.

A Megbizott a Szerzédésben foglalt feladatok ellatasaért a teljesitett és a Megbizo

altal leigazolt tevékenysége alapjan a Projekt megvalsitasanak a fazisaihoz igazodo
esedékességgel jogosult a dijazasra.

A kifizetések a 4. sz. mellékletben foglalt Pénzugyi Utemterv szerint térténnek,
minden esetben szerzédésszerii és a jogszabalyoknak megfeleld szamla alapjan, a
szamlanak a Megbizdhoz térténé beérkezését kdvetd 45 napon beliil.

A szolgaltatasok AFA tartalmara vonatkozéan a felek a mindenkori adodjogszabalyok
szerint jarnak el.

A Szerz6dés biztositékai

A Megbizottat a jelen Szerzédésben meghatarozott barmely kotelezettségének,
feladatanak késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési kotelezettség
terheli. A kotbér alapja a Megbizasi dij nettd dsszege. A kdtbér mértéke a késedelem
minden naptéri napja utan napi 0,1 % a kotbéralapra vetitetten, de 6sszesen legfeljebb
a netté Megbizasi dij 5 %-a.

Ertesitések

A feleknek a Szerz6dés szerint egyméashoz intézendd kdzléseiket az alabbi szemelyek
részere, az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

A Megbizott részére:

Szervezet: MELYEPTERYV Consulting Engineering Tervezd és
Tanacsado Kift.

Cimzett: Zeke Janos ligyvezetd

Cim: 1106 Budapest, Gépmadar u. 9

Telefonszam: 061-433-54-80

Ny



Fax: 061-433-54-81

A Megbizé részére: B
Sajoecseg Kozség Onkormanyzata

Szervezet:

Cimzett: Rabi Jézsef polgarmester

Cirmy: 3793 Sajoecseg, Széchenyi u. 27.
Telefonszam: 06-46/503-904

Faix: 06-46/503-905

VIIL. Egyéb kiilonos feltételek

8.1. A Megbizott tevékenységét a FIDIC ,Epitési Munkak Szerzédéses Feltételei Megbizo
altal Megtervezett Magas- és Mélyépitési Munkakhoz’ dokumentumaban rogzitett
eléirasok (FIDIC piros kényv) szerint végzi. A Megbizott a Valtoztatasokra vonatkozd
FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozdi kévetelésékkel kapcsolatos FIDIC
20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megbizo jovahagyasaval gyakorolhatja
a jelen szerzédés mellékletét képezé Utmutaté a Véltoztatasokhoz, Vallalkozéi
kévetelésekhez és a Szerzé6dés médositasahoz szerint.

8.2. A Megbizott teljes kérli felelésséggel tartozik a kozésségi tdmogatas vagy a
tarsfinanszirozoi tamogatas tekintetében a Megbizd valamennyi visszafizetési
kételezettsége vonatkozasaban, amennyiben az a Vallalkozénak felréhatd barmely
okbdl kdvetkezik be.

8.3. Szerz8dé felek magukra nézve koételezédnek fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhaztartasrél szél6 1992. évi XXXVIII. torvény szerinti illetékes ellenérzé
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és
az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és
hogy részikkre a jogszabaly szerinti informacio megadasa Uzleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhaté meg.

8.4. A Szerz6dés a két fél altali alairasaval lép hatalyba.
IX. Szerzédési példanyok

A jelen Szerzédés 6 példanyban késziilt, amelybdl 3 peldany a Megbizét, 1 példany a
Megbizottat, 1 példany a Kézrem(ikddé Szervezetet illeti.

Sajoecseg, 2011, szeptember 2.

HERR NG
anaesado K

------------------------

Megbizo?’/

/
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PREAMBULUM

1. Meghatarozasok és értelmezés

A Szerzbdésre a kdvetkezd meghatarozasok vonatkoznak:

Kbt.: a kdzbeszerzésekrol szolé 2003. évi CXXIX. torvény.

Ko6zremiikodoé: a Megbizottnak a jelen Szerzédés mellékletét képezo szakértéi listaban és
ajanlattételi nyilatkozatban megjelolt képvisel6éi, alkalmazottai, megbizottai,
alvallalkozéi.

Megbizo: a Kiilonos szerzédési feltételekben ekként meghatarozott személy.

Pénziigyi litemterv: az az iitemterv, amely a Vallalkozasi dijat a Szolgaltatisok egyes
fazisaira figyelemmel dijtételekre bontja.

Projekt: a Kiilonos szerzodési feltételek preambulumaban ekként meghatarozott
beruhazas.

Szerzddés: a Kiilonos szerzédési feltételek és annak valamennyi melléklete.
Szolgaltatasok: a Megbizott altal a Szerzédés alapjan és arra tekintettel teljesitendd
feladatok, valamint a Megbizott altal a Szerzodés alapjan nyujtott, valamint kozvetleniil
vagy kozvetett méodon keletkezett valamennyi szolgaltatas.

Teljesitési idoszak: a Megbizott altal a Szerzddéssel vallalt Szolgaltatasok elvégzésének
periodusa.

Megbizott: a Kiilonos szerzodési feltételekben ekként meghatarozott, a Szolgaltatasok
teljesitésére koteles fél.

Megbizasi dij: a Kiilonos szerzodési feltételek V. pontjaban ilyenként megjelolt dsszeg.

A szovegosszefliggés fliggvényében az egyes szam magaban foglalja a tobbes szamot is, és forditva.

Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, tovabba jogi személyiség nélkiili
tarsasagok, gazdalkodo szervezetek is értendék.

Ha a Szerz6dést egynél tobb nyelven is alairjak, akkor a kilénbdz6 nyelven alirt valtozatok kozotti
ellentmondas esetén a magyar nyelvi valtozat az iranyadé. A Megbizott és a Megbizé kozotti
irasbeli kommunikacio nyelve — amennyiben a jelen Szerzédés masként nem rendelkezik — a
magyar.

A Szerz6dés fejezetcimei és cimei csak a konnyebb eligazodast szolgaljak; a Szerz6édés
értelmezésénél figyelmen kiviil hagyandok.

Amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen nem rendelkezik, nap alatt naptari nap értendé.

2. KErtesitések és irasbeli kozlések

A Megbizéval torténd kommunikacioban, és az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat
kell elényben részesiteni. A szerz6dés teljesitése soran a dokumentalas elektronikus
adathordozokon torténik, és csak a felek 4altal elfogadott utolsé verziok keriinek
kinyomtatasra, amelyet személyesen vagy postan kell eljuttatni a felek Kilonos szerzédési
feltételekben meghatarozott cimére. Amennyiben a felek egymasnak faxszamot is megadtak,
ezen kommunikacios eszkdz is igénybe vehetd. A tértivevényes ajanlott levél a feladasa utani
6todik napon akkor is atvettnek minésiil, ha a masik fél, barmely okbdl is, nem veszi azt at.
Valamennyi irasos kommunikacioban fel kell tintetni a Szerz6dés feddélapon szerepld
elnevezését és szamat.

.
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Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacio megkuldésére
hataridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé utolso6 napjan 24.00
oraig tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak.

A napokban megadott hataridok elsé napja az a nap, amely a hatarid6 szamitasara okot ado esemeny
napjat koveti. Amennyiben a hataridé utols6 napja nem magyarorszagi munkanap, a hataridd
az azt kovetb elsé magyarorszagi munkanapon jar le.

Elter6 rendelkezeés hianyaban a Szerzédés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast indokolt késedelem nélkiil irasba kell foglalni.

A szobeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell erésiteni.

A MEGBIzZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3. Altalanos jogok és kotelezettségek

A Megbizé a Projekt megvalésitasa soran a sziikséges allisfoglalasokat és dontéseket
megadja és részt vehet a Megbizott altal kezdeményezett eljarasokon és egyeztetéseken. ,
Ezen tilmenéen rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a Szolgaltatasok teljesitését.

4. Tajékoztatas

A Megbizonak megfeleld idében at kell adnia a Megbizott részére a Szerzédés teljesitéséhez
szlkseges es rendelkezésére all6 informacidkat és/vagy dokumentéaciét. A Megbizott koteles
az igy kapott dokumentumokat a Szerzédés megsziinésekor visszaadni a Megbizénak.

A Megbizonak lehetéség szerint egyitt kell mikodnie a Megbizottal a Szerzédés teljesitéséhez
szlikséges olyan informaciok megszerzésében, amelyeket az utébbi indokoltan kérhet téle.

3. Megbizé egyiittmiikodési kitelezettsége

A Megbizd a Szerz8dés teljesitése érdekében egylittm(ikddik a Megbizottal.

A MEGBIZOTT JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6. Altalinos kotelezettségek

A Megbizottnak szakcégtél elvarhato, fokozott gondossaggal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell
teljesitenie a Szolgaltatasokat.

A Megbizott kiteles minden, szakcégtdl altalaban elvarhaté intézkedést megtenni
a Projekt hatiridére torténd, miiszakilag Kkifogastalan és koltségeiben
leggazdasagosabb megvalésitasa érdekében.

A Megbizottnak be kell tartania a Megbizé altal adott utasitasokat. Ha a Megbizott megitélése szerint
az adott utasitas tullépi a Szerz6dés kereteit vagy a Megbiz6 szakszeriitlen vagy jogellenes
utasitast ad vagy azzal szemben egyéb fenntartdsa van, akkor az adott utasitas
kézhezvételétdl szamitott 8 napon belll értesitenie kell a Megbizét, feltarva az adott
utasitdssal szembeni fenntartasait. Amennyiben a Megbizé az utasitast a Megbizott

értesitésében foglaltak ellenére meger6siti, a Megbizott — jogszabalyi kivételektd| eltekintve -
koteles az adott utasitast végrehajtani.



Ha a Szolgaltatasokat vallalkozoként tobb kilonbozd, ondlldo személy latja el, azok feleldssége a
Szerz0dés teljesitéséért egyetemleges. A jelen Szerzédés értelmében a képviseletiikre
jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kotelezettséget vallalni valamennyi, a
Megbizotti oldalon all6 személy képviseletében.

7. Magatartasi szabalyok

A Megbizottnak mindenkor lojalisan, mint a Megbizé megbizhatd tanacsadoja, szakmaja etikai és
egyéb szabalyai szerint, megfeleld diszkréciot tanUsitva kell eljarnia. A Megbizé nevében
kotelezettséget annak elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkil nem vallalhat.

A Megbizott és valamennyi Kozremikodoéje titoktartasi kotelezettséggel tartozik a SzerzOdéssel
kapcsolatban tudomasara jutott valamennyi informacié, megoldas, adat és dokumentum
vonatkozasaban a Szerz6dés idétartama alatt és annak teljesitése utan. Amennyiben a
Megbiz6 nem adja el6zetes irasbeli hozzajarulasat, - jogszabalyban el6irt kotelezettség
kivételével - sem a Megbizott, sem Kozrem(koddi nem kozolhetnek a Szerzddéssel
kapcsolatos, a fentiek szerinti informaciot harmadik személlyel ill. nem hozhatjak azokat
nyilvanossagra. A Megbizott és Kozrem(ikodbje a Szerzddés keretein kiviil nem hasznalhatja
fel a SzerzOGdés teljesitése céljabol készitett tanulmanyokat, terveket, az elvégzett tesztek és
kutatasok eredményeit.

8. Osszeférhetetlenség

A Megbizott és KozremUlkodddje olyan tevékenység ellatasat nem véllalhatia, amely sértheti vagy
veszélyeztetheti a Megbizéval szembeni kotelezettségei teljesitését. E rendelkezés
megsértése esetén a Megbizd jogosult a Szerzédést - a Megbizottal szembeni kartéritési
kotelezettség nélkil — azonnali hatallyal felmondani.

A Megbizottnak minden szilkséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadalyozza vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Megbizott vagy Koézremiikoddi részérdél a SzerzOdés objektiv és partatlan
teljesitését. Ennek keretében a Megbizott — a jelen Szerzédésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt
egyéb rendelkezések betartasaval - kartalanitasi igény nélkil koteles osszeférhetetlenné valt
Kozremikoddjet haladéktalanul  kicserélni. A Szerz6dés idétartama alatt  barmilyen
Osszeférhetetlenségi kortilmény felmerilése esetén haladéktalanul értesiteni kell a Megbizot.

A Megbizd megvizsgalhatja, hogy az dsszeférhetetlenség elharitasara tett intézkedések megfeleldek-
e, és elbirhatja tovabbi intézkedések megtételét.

Amennyiben a Megbizott az 6sszeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem sziinteti meg, a
Megbizd jogosult a Szerzédést - a Megbizottal szembeni kartéritési kotelezettség nélkdl —
azonnali hatallyal felmondani.

A Megbizott és Kézremiikoddje a Projekttel kapcsolatban csak a Szerz6dés keretein belll miikédhet
kozre. A Szerz6dés hatélya alatt a Megbizott és Kézrem(ikoddi nem végezhetnek olyan tzleti,
gazdasagi tevékenységet, amely soran kapcsolatba kerliinek a Projekt kivitelezésében,
megvalositasaban  kézrem(kodd vallalkozdékkal, szallitokkal vagy azok barmelyik
alvallalkozdjaval, egyéb kozremiikodbjével. Amennyiben a Megbizott vagy KozremUikéddi a
vallalkozéi, szallitéi ajanlat Megbiz6 részére torténd benydjtéasakor, a Szerzédés vagy a
vallalkozasi, szallitasi szerz6dések alairasakor az eldbbiekkel Uzleti kapcsolatban allnanak,
azt kotelesek irasban a Megbizénak bejelenteni és a Megbizd kérésére azt haladéktalanul
megsziintetni. Megbizott sem a véllalkozotdl, szallitétol, sem az alvallalkozoktél vagy egyéb
kozremiikodoktdl semmifajta elényt, szolgaltatast nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket
koteles a Kozremiikoddivel is betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése sulyos
szerz6désszegésnek mindsil, amelyre tekintettel a Megbizo jogosult a SzerzOdést a
Megbizottal szembeni kartéritési kotelezettség nélkil azonnali hatallyal felmondani.

9. Informacionyujtas

A Megbizd kéréseére a Megbizott koteles haladéktalanul informaciokat adni a Szolgéltatéso}fréL A
Megbizott a Szolgaltatasokkal kapcsolatos fontosabb eseményekrél, nehézségekrol — a
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rendszeres irasos jelentésein tulmenden is — folyamatosan tajékoztatia a Megbizdt. A
Megbiz6 barmilyen informaciét bekérhet a Megbizottal, és jogosult azokat ellendrizni.

A Megbizott a Megbizé igényének megfelelé hataridében adatokat szolgaltat, illetve részt vesz a
Projekttel Osszefliggésben a Megbiz6 altal készitendd jelentések, tajékoztatdk
Osszeallitasaban.

A Megbizott a Szolgaltatasok teljesitésekor koteles a Projekire és a Szolgaltatasra vonatkozo
valamennyi tervet, iratot, dokumentacicdt, stb. jegyzék szerint atadni a Megbizonak.

10. Dokumentacio és miiszaki tervek

A Megbizottnak minden dokumentaciot és miiszaki tervet a Megbizo sziamdira
elfogadhaté, altalanosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészitenie,
figyelembe véve a legijabb tervezési szakmai szokasokat.

11. Kozremiikodok és felszerelések

A Megbizottnak biztositania kell Kozrem(ikodéi szamara azon eszkozoket és felszereléseket, amelyek
leginkabb elésegitik a Szolgaltatasok hatékony teljesitését.

12. A Kozremiikod6ok megvaltoztatasa

A Megbizott csak a Megbizd elbzetes irdsbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a Szolgaltatasok kérében eljaré Koézrem(ikodoit. E rendelkezés megsértése
sulyos szerzédésszegésnek mindsil és a Megbizonak, a Megbizottal szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil, a Szerzédés azonnali felmondasara ad okot.

Amennyiben a Megbizé megitélése szerint valamely Kézrem(ikod6 a Szolgaltatasok teljesitését nem
megfeleléen végzi vagy valamely koételezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztasa a Szerz6dés megszegésének korében még nem értékelhetd,
tovabba, ha kivalasztasa nem a Szerzédés rendelkezései szerint tértént, irasban, indoklassal
kérheti a Megbizottdl a Kozrem(ikodd levaltasat. A Megbizott haladéktalanul kételes a

kérésnek eleget tenni, és egyidejlileg koteles gondoskodni a levaltott Kozremiikodé megfeleld
potlasarol.

A Kozrem(kodd helyébe Iép6 masik Kozremlikddének legalabb ugyanolyan képesitéssel és
gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a levaltott Koézrem(ikodének kellett
rendelkeznie.

A Kozrem(ikodd levaltasaval és potlasaval kapcsolatban felmerilt koltségeket a Megbizottnak kell
viselni.

A Kozrem(ik6dd a Szolgaltatasok teljesitéséhez tovabbi Kozrem(ikodét nem vehet igénybe.

13. A Megbizott felelossége az igénybe vett Kozremiikodokért

r rr

A Megbizott felelos Kozremiikodoi magatartasaért és cselekményeiért, mintha azok a
Megbizott magatartasa vagy cselekedetei lettek volna. A Megbizénak valamely
Kozremiikodé igénybevételéhez adott hozzajarulisa nem mentesiti a Megbizottat a
Szerz6dés szerinti kotelezettségei és felel6ssége aldl.



A SZERZODES TELJESITESE

14.  Nyilvantartasok

A Megbizottnak pontos és rendszeres nyilvantartasokat kell vezetnie a Szolgaltatasokkal
kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozasaban.

A Szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatos nyilvantartasokat a Szerz6dés teljesitésétdl szamitott 5
éven at (llletve amennyiben a hatalyos szamviteli torvény a nyilvantartas részét képezd
valamely dokumentumra hosszabb meg6rzési kotelezettséget ir eld, a torvényben megjelolt
id6tartamon at) meg kell &rizni.

Mind a Szerz6dés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idétartama lejarataig a
Megbizottnak lehetévé kell tenni a Megbiz6, az Allami Szamvevoszék, az Eurdpai
SzamvevOszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelolt bels6
ellen6rzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. torvény szerinti
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, a Kohézidés Alap Iranyit6 Hatésag, a KEOP

Kozrem(Ukodd Szervezet, a Kifizeté Hatdsag, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo

1992. évi XXXVIII. térvény szerinti barmely egyeéb illetékes ellenérz6 szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviseléinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodd nyilvantartasok, szamlak, a
Szolgaltatasok megvaldsitasat igazold okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését
vagy konyvvizsgalatat, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

15.  Kozbensé jelentések és zardjelentés

A Megbizottnak a Szerz6dés teljesitése soran jelentéseket kell késziteni. A jelentéseket olyan
formaban kell elkésziteni, ahogy azt a Megbizo kéri.

A Szerz6dés Teljesitési idészakanak vége elbtt a Megbizottnak zarodjelentést kell Osszeallitania.
Amennyiben alkalmazhato, a zaréjelentés mellé kritikai tanulmanyt kell mellékelni azokrél a
jelentds problémakrél, amelyek a Szolgaltatdsok megvaldsitasa soran felmertltek.

16. A jelentések és egyéb dokumentumok jévahagyasa

A Megbizé6 a Megbizott altal Osszedllitott és elklldott jelentések és egyéb dokumentumok
jovahagyasaval igazolja azok Szerzbdésnek valé megfeleleset.

A Megbizonak a kézhezvételtdl szamitott 30 napon bellil értesitenie kell a Megbizottat a részére
kiildott dokumentumokat vagy jelentéseket érintd dontésérdl. Elutasitas esetén dontését
indokolni koteles. A zarojelentés esetében a fenti hataridé 60 nap. Ha a Megbizd hataridén
belll nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbizott kérheti azok
irasbeli elfogadasat. Ha a Megbiz6 az irasbeli kérés kézhezvételétdl szamitott 45 napon belll
sem tajékoztatia a Megbizottat észrevételérdl, a dokumentumokat és jelentéseket
elfogadottnak kell tekinteni.

Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbiz6 a Megbizott altal végrehajtandé moddositasoktol
fliggben hagy jova, a Megbizé a kért modositasok végrehajtasara hataridét ir el6.

17. A Szerzédés soran készitett jelentésekhez és dokumentumokhoz fiiz6d6 jogok

Minden jelentés és dokumentum, igy példaul a térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek,
statisztikak, szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatdmasztd nyilvantartasok,
amelyeket a Megbizott a Szerzédés teljesitése soran allitott 0ssze, készitett el vagy jutott a
birtokaba, a Megbizo kizardlagos tulajdonat képezik. A Megbizottnak a Szerzédés barmilyen
okbdl vald megszlinésekor at kell adnia a fenti korbe tartozé minden dokumentumot a
Megbiz6 részére. A Megbizé6 a terveket és a tervek alapjan elkésziilt létesitményeket
szabadon atalakittathatja és atépittetheti. A Megbizo elézetes irasbeli jovahagyasa nélkil a
Megbizott a Szerzédés teljesitése soran Osszedllitott, készitett vagy birtokaba jutott
dokumentumokat nem hasznalhatja fel a Szerzédés teljesitésétdl eltérd célra. Megbizott
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minden, a jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen megilleté jogdij és egyéb igényeirdl
kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a felek a Megbizasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

A Megbizott nem publikalhat cikkeket a Szolgaltatasokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra
harmadik személyek részére nydjtott szolgaltatdsok soran a Megbizd elbzetes irasbeli
jovahagyasa nélkiil.

A Szerz6dés teljesitése soran keletkezé barmilyen szellemi alkotashoz fliz6d6 (szerzdi jogi,
iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbizo kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a Megbizot
illetik meg, aki ezeket (fel)hasznélhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szerint
atengedheti, atruhazhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat nélkil. A vagyoni jogok
ellenértékét a felek a Megbizasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

18. Fizetés
A dijfizetés esetén kovetendd eljarasrél a Kilonos szerz6dési feltételek rendelkeznek.

A Megbizé fizetési kotelezettsége teljesitettnek mindsiil azon a napon, amikor a Megbizé szamlajat a
bankja megterhelte. Amennyiben a Megbiz6 a kiszamlazott 6sszeg barmely részét vitatja és
errél a Megbizottat értesiti, a Megbizé tovabbi tajékoztatast vagy javitast kérhet, amelynek a
Megbizott 30 napon bellil eleget kell, hogy tegyen. A fizetési hataridé az (adott esetben uj)
szamla elfogadasatol Ujrakezdédik.

A Megbizé a kifizetéseket forintban teljesiti.

A végszamla kifizetése — amennyiben a Pénzlgyi utemterv eltéréen nem rendelkezik — a
Megbizottnak valamennyi Szolgaltatas teljesitésétdl és a Szolgaltatasok befejezd Utemének
vagy utolso részének a Megbizé altali jovahagyasatdl figg. A végszamla kifizetését csak
azutan lehet teljesiteni, hogy a Megbizott benyljtotta a zardjelentést és azt a Megbizé
elfogadta.

A kovetkezd események bekovetkezése és fennallasa esetén a Megbizé a Megbizott irasos
értesitésével, részben vagy egészben visszatarthatia a Megbizottnak jard kifizetéseket
(beszamitas alapjan, figyelemmel a Kbt. 306/A. § (2) bekezdésére), vagy lehivhatja a Kulénos
szerzOdési feltételekben meghatarozott teljesitési biztositékot:

i. a Megbizott valamely Szerz6déses kotelezettségének nem tesz eleget;

ii. barmely egyéb, a Megbizott érdekkorében felmertlé korilmény, amely a
Megbizé véleménye szerint akadalyozza vagy veszélyezteti a Projekt eredményes
teljesitését.

19. A Megbizott tartozasainak visszafizetése

A Megbizott az eziranyu felszolitas kézhezvételétdl szamitott 8 napon bellil kételes visszafizetni azon
Osszegeket, melyeket a Megbizotol a neki a Szerzédés szerint jar6 6sszeg felett kapott.

Részletfizetés esetén a fizetés Osszege eldszor a koltségekre, azutan a kamatra, végul a
visszafizetend6 dsszegre szamolando el.

A Megbizd a Megbizottal szembeni kovetelését beszamithatja barmely, a Megbizottnak fizetendd
O0sszegbe.

20. A Szerzodés modositasai

A Szerz6édés barmely moédositasat kizardlag a Kbt. rendelkezéseivel Osszhangban, irasban, a
Szerz6édéssel azonos médon lehet megkéotni.

Ha a valtoztatas a Megbizott érdekkorében allo okbdl vagy szerzédésszegése miatt sziikséges, a
valtoztatas okozta valamennyi koltséget a Megbizottnak kell viselnie.
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A modositott SzerzOdésre a Szerzédésmodositassal nem érintett valamennyi rendelkezése
megdfeleléen iranyado.

A Megbizott kételes irasban értesiteni a Megbizot a Kilonds szerzddési feltételekben megadott

kapcsolattartojanak ill. kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja
szamanak megvaltozasarol.

SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

21. Szerzodésszegés
A fél szerzOdésszegést kovet el, ha nem teljesiti a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek barmelyikét.
A feleket teljes korli kartéritési felelésség terheli a Szerz6dés megszegéseéért.

Valamennyi olyan szerzédésszegés, amely esetében a Szerzbdés felmondasra ad lehetOséget,
sulyos szerz6désszegésnek mindsil és viszont.

22, Késedelmes teljesités

Késedelmes teljesités esetén a Megbizott a késedelem minden napja utan a Kilénos Szerzédési
Feltételekben meghatarozott mértékl kotbér medfizetésének kotelezettsége terheli. Ez a
rendelkezés nem =zarja ki a Ptk. késedelmes teljesitésre vonatkoz6 rendelkezéseinek
megfelel6 alkalmazasat.

Amennyiben a fizetendé kotbér 6sszege eléri vagy meghaladja a netté Vallalkozasi dij 10%-at, a
Megbizd - a Megbizottal szembeni kartéritési kotelezettség nélkdl - azonnali hatallyal
felmondhatja a Szerzédést vagy lehivhatja a Kiilonos szerzddési feltételekben meghatarozott
teljesitési biztositékot.

A Megbizé érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozoé igényét is.

23, A Szerzédés felmondasa a Megbizo részérol

A Szerz6désben meghatarozott azonnali hatalyu felmondasi okok mellett a Megbizdé a Megbizotthoz
intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerz6dést ugyancsak azonnali hatallyal, ha:

a) a Megbizott szerzbdéses kotelezettségeit ismételten megszegi és ezzel a Projekt
(hatarid6re torténd) megvaldsulasat veszélyezteti;

b) a Megbizott a Megbizo altal megadott ésszerli hataridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzddésszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

c) a Megbizott ismételt felszolitds ellenére vagy a Megbizo altal meghatérozott
hataridéig nem teljesiti a Megbizo altal adott utasitasokat;

d) a Megbizott fizetésképtelenné valik, cs6d-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul
vele szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

e) jogerds elmarasztald hatarozatot hoznak a Megbizott szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

f) mas kozbeszerzési eljarasban a Megbizott hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzbdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;
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g) a Megbizott nem biztositia az el6irt biztositast, vagy a biztosité tevékenységi
engedélyét elveszitette vagy fizetésképtelenné valt és a Megbizott haladéktalanul
nem kot Ujabb biztositast;

h) az adott kotelezettségre el6irt teljesitési hataridé elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
Megbizott a munkat csak szamottevd késéssel vagy - a fogyatékossag
kikiiszobdlésére tlizott méltanyos hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja elvégezni.

A felmondasi nyilatkozat csak a hatalyosuldsa idején folyamatban lévé fazis megkezdésének
id6pontjara visszamendleg sziinteti meg a Szerzédést.

24. A Szerzédés felmondasa a Megbizott részérdl

A Megbizott a Megbiz6 részére kiildott nyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést,
ha a Megbizé irisbeli felszélitis ellenére nem fizeti meg a Megbizé altal
elfogadott teljesités utian jaro osszegeket azok esedékessé valasatél szamitott 180
nap eltelte utan sem.

A felmondis a Megbizo altali kézhezvételtél szamitott 90 nap elteltével valik
hatalyossa.
25.  Kairtalanitas

A Megbizottnak kartalanitania és lehetdség szerint mentesiteni kell a Megbizét, annak megbizottjait
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely

a) a Megbizott tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered a Szolgaltatasok teljesitése
soran, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatosagi rendelkezések vagy harmadik
személyek jogai megsértésébdl szarmazik vagy

b) abbdl szarmazik, hogy a Megbizott nem teljesitette kotelezettségeit, feltéve, hogy a
Megbizé a Megbizottat értesiti az ilyen perekrél, igényekrél, veszteségekrél vagy
karokrol legkés6bb 30 nappal azutan, hogy tudomast szerez ezekrél.

26. Vis maior

Egyik fel sem kovet el szerz6désszegést, ha kételezettségei teljesitését vis maior akadalyozza meg,
amely a Szerz6dés alairdsanak idépontja utan kdvetkezett be.

»Vis maior” alatt értendék kilonosen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok,
hadizenettel inditott vagy anélkili habordk, blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok,
foldcsuszamlasok, féldrengések, viharok, villamcsapasok, &radasok, zavargasok,
robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem lathatd események, amelyek mindkét fél
érdekkorén kivil meriilnek fel és amelyeket a felek kelld gondossaggal sem tudnak
kiktiiszobolni.

Ha az egyik fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy

az akadalyoztatas hatasait elharitva minimdlis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses
kotelezettségeit.

Ha valamelyik fél ugy véli, hogy olyan vis maior kériilmények fordultak eld, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a koriilmények
jellegeét, feltehetd id6tartamat és valészinl hatdsat. Ha a Megbizé irasban masképp nem
rendelkezett, a Megbizottnak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kételezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerlien megvalésithaté.

Ha a vis maior kériilmények 180 napon at megszakitatianul fennallnak, barmelyik félnek jogaban all a
Szerz6dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.
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A VITAK RENDEZESE

27.  Avitak rendezése; iranyado jog

A Megbizénak és a Megbizottnak minden er6feszitést meg kell tennie, hogy békés uton rendezzenek
a SzerzOdéssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottik felmerdl.

Ha vitdas tgy meriilt fel, a szerz6d6 felek irdsban értesitik egymast a vitds Ugyre vonatkozd
véleményikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol. Barmelyik fél kerheti,
hogy a vita rendezése céljabél egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyuld
kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem valaszol a megadott hatéridon beldl,
barmely fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

Barmely vita eldéntésére, amely a jelen Szerz6désbdl vagy azzal Osszefliggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Szerz6dé felek alavetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Allando Valasztottbirosag kizardlagos dontésének, hataskorének azzal, hogy a
Valasztottbirosag a sajat Eljarasi Szabalyzata szerint jar el. Az eljaré valasztottbirok szama
harom. Az eljaras soran a magyar nyelvet kell alkalmazni.

A Szerz6désre a magyar jog az iranyado.
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2. SZ. MELLEKLET

KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

A kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tdjékoztatas nem keriilt kiadésra.
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3.SZ. MELLEKLET

MUSZAKI LEIRAS

TARTALOMJEGYZEK

I. BEVEZETES
II. A PROJEKT SORAN MEGVALOSITANDO KIVITELEZES MUSZAKI
TARTALMA, FOBB MENNYISEGI ADATAI
III. A FELEK ALTALANOS FELADATAI és KOTELEZETTSEGEI
IV. MEGBIiZOTT FELADAT LEIRASA
V. A MEGBIiZO FELADATAIL KOTELEZETTSEGEI
VL. A MEGBIZOTT FELADATAI ELVEGZESEHEZ IGENYBE VEENDO
SZEMELYEK
VIIL. A Megbizott részérél kozremiikodo személyek elhelyezése
VIII. A Megbizott felszerelése
IX. A végrehajtas helyszinei
X. A Szerzddés teljesitésének kritériumai
XI. Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Megbizé és a Megbizott kozott
Fiiggelék a Miiszaki leirashoz

I. Bevezetés

A Megbiz6 a Projekt megvalositasara jelen SzerzOdésen feliil az alabbi szallitasi, megbizasi, valamint
vallalkozoi szerzédéseket koti, amelyekre kiterjed a mérmoki-miiszaki feliigyelet:
- Kivitelezés, kiviteli tervek készitése
- Kivitelezés-raktarépités
- Loszermentesités
- Eszkozbeszerzés
I. A PROJEKT SORAN MEGVALOSITANDO KIVITELEZES MUSZAKI
TARTALMA, FOBB MENNYISEGI ADATAI
Mennyiség:
Sajoecseg kozséget védo arvizvédelmi kortltés €pitendd teljes hossza 3141 fm. Ebbol
az arvizvédelmi fallal késziils szakasz hossza 956 fm. A tobbi-szakasz foldtoltes,
amely jellegét tekintve szerkezetes arvizvédelmi toltés.

Az arvizvédelmi mii atlagos magassaga 2-3 m. Keresztszelvényi kialakitasa: a
hatélyos jogszabéalyoknak megfeleléen 4 m koronaszélességl, 1:3 rézsithajlast toltés.

A toltésallékonysag érdekében a toltéstest alatt - szakaszosan - agyagék épil. A
kavicstoltés vizzarosagat Bentofix lemezes szigetelés biztositja.

Az engedélyezési terv szintli mennyiségszamitisok alapjan a foldtolteés épitéséhez
sziikséges kavicsmennyiség ~60 000 m’, valamint a sziikséges agyagmennyiseg
szintén ~ 60 000 m’.
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A belst teriiletek csapadékviz-elvezetése érdekében 3 db @100 cm zsilip keriil
beépitésre.

A szivéargési 0t noveléséhez bennmaradod 6 m-es acélszadpallo-fal késziil ~1 600 m2
mennyiségben. ’

Az arvizvédelmi mith6z kapcsol6do tovabbi létesitmények:
e hullamtéri csatorna 99 fm;
e zsiliphez vezetd csapadékviz-elvezetd arok 193 fm;
e atjaro- illetve feljaré rampa 8 helyen 1étesiil;
e 4ll6 vizmérce beépitése 2 helyen sziikséges;
e ~1 200 m hosszii megkdzelit6 stabilizalt foldut.

A beruhdzas kapcsan ~240 fin partbiztositas, illetve ~100 fm RENO matracos
rézstvédelem készul.

A beruhdzassal érintett kozmuivek:

e 3 db szénhidrogén vezeték, 1 db etilén vezeték a hozzajuk tartozé hirk6z16 kabellel és
andd- illetve katédvédelemmel. A vezetékesordat 2 helyen keresztezi az arvizvédelmi
kortoltés.

Magyar Telekom foldkabel;

EMASZ 20 kV légvezeték és oszlopok:

Ivovizvezeték;

e Szennyvizvezeték keresztezés.

Az Organizacié soran keletkezd kdrtételek helyreallitasa
III. A FELEK ALTALANOS FELADATAI és KOTELEZETTSEGEI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

A projekt magvaldsitds lebonyolitasi tervében rogzitett litemezésnek megfeleléen az
ajanlatkérésben tételesen meghatarozott FIDIC rendszer(i Mérnok feladatok ellatasa.

Megbizott kijelenti, hogy a Megbizé, mint Kedvezményezett és Nemzeti Fejlesztési
Ugynokség (Tovabbiakban: NFU), mint Tamogaté képviseletében eljaré Kozremiikodd
Szervezet (Tovabbiakban: KSZ) k6zott létrejott Tamogatdsi Szerzédés (tovabbiakban:
Tamogatési Szerz6dés) tartalmat, annak mellékleteit, az ASZF-t, a vonatkozd
jogszabalyokat ismeri, és annak megfelel6en jar el.

Megbizott a feladatellatds soran a projektgazdaval folyamatos kapcsolatot tart, ennek
érdekében a projektgazda székhelyén rendszeresen megjelenik.

Megbizott az 1. pontban meghatarozott feladatokat a Megbizo és a KSZ kozott 1étrejott
Téamogatési Szerz6désben foglaltak maradéktalan betartasa mellett koteles végrehajtani.

Megbizott kijelenti, hogy‘az 1 pontban meghatarozott feladatok teljes korii és megfelel6
szinvonalu ellatdsahoz a sziikséges szakmai tapasztalatokkal rendelkez6 személyeket biz
meg.

Megbizott kotelezi magat arra a jelen SzerzOdés alairasaval, hogy az 1. pontban
meghatarozott feladatokat a vonatkozd jogszabalyoknak, projekt eljarasrendnek

megfelelden, kelld alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valdsitja meg.

Megbizott a feladatok végrehajtasanal koteles a projektre vonatkoz6 palyazati
dokumentaciokban (palyazati Gtmutatd, Megvalosithatosdgi Tanulméanyok, vonatkozd
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8)

9

jogszabélyok) foglaltakat megismerni és az dltala ellatott feladattal kapcsolatban abban
rogzitett kovetelményeket maradéktalanul érvényesiteni.

Megbizott az altala végzendd feladatait teljes mértékben dokumentdlja ¢s a
dokumentumokat Megbiz6 rendelkezésére bocsatja.

Megbizott a feladatokat a Megbizé utasitasa és kivansaga szerint, a Megbizé érdekeének
szem el6tt tartdsaval, a legjobb tudasa szerint koteles elvégezni, és a Megbizé altal
esetlegesen kozolt észrevételeket és hianyossagokat felhivasra haladéktalanul kijavitani,
illetve kiegésziteni. Amennyiben a Megbiz6 altal adott utasitds a Megbizott dllaspontja,
szakmai véleménye szerint a Megbizé érdekeivel ellentétben allo, illetve egyeébként
célszerlitlen vagy szakszeriitlen, ugy erre a Megbizé figyelmét felhivni koteles. Az
utasitas felhivast kdvetd megerGsitése esetében — a jogszabélyba {itk6z6 utasitasok
kivételével — a Megbizott koteles azt végrehajtani, azonban az ebbdl eredd kéarok a
Megbizot terhelik.

10) A megbizasi szerz6désben foglaltak Megbizott altal torténd teljesitése a Megbizo altal

megkotott Tamogatasi Szerzodésben foglaltaknak megfeleléen, a projekt lebonyolitasi
tervében rogzitett hataridék mentén torténik.

11) Megbizott kotelezettséget vallal arra, hogy a részérél megbizott projektmenedzsmentet

ellatd személyekkel egyiitt a ,,ZOLD IRODA” modszertan szerint végzik feladatukat,
betartjdk az esélyegyenléségi alapelveket:

- Megbizott vallalja, hogy a Megbizdval torténd kommunikécioban, a szerzodéses
feladatok teljesitése soran elsddlegesen az elektronikus utat részesiti elonyben. A
szerz8dés teljesitése soran a dokumentélas elektronikus adathordozokon torténik
és csak a végleges verziok keriilnek kinyomtatasra.

- Villalja, hogy a dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja. Irodai papirfelhasznalasaban legaldbb 30%-ban
Gjrahasznositott papirt alkalmaz. A papirtakarékossag érdekében a nyomtatok
alapbedllitasa a kétoldalas nyomtatas, ill. kornyezetbarat szerkesztési elveket
alkalmaz. A hasznalt lapokat szelektiven gylijti, a tonereket, tintapatronokat
ujratolteti.

- Amikor lehetséges elektronikusan kommunikaél, ezzel az utazasok cskkentését is
eléri.

- A térségben folyamatos jelenlétét biztositja a teljesités érdekében, hogy a
kapcsolattartas megfeleld legyen.

- Mint a projekt megvaldsitasdban részt vevd szereplé vallalja, hogy
kommunikacidja sordn nem kozvetit szegregaciot, az esélyegyenlOségi
csoportokra vonatkozd meglévé elditéletek csokkentésére torekszik.

- Megbizott tudomésul veszi, hogy a kornyezeti fenntarthatosagi célok
érvényesiilése érdekében a projektben kozremiikodok —tudasmegosztasban
vesznek részt.

12) A Megbizott feladatinak ellatisa sordn keletkezett dokumentumok tulajdonjoga a

Megbizot illetik, azokrol Megbizé jelen szerz6dés alairasaval lemond.

13) A Megbizo kérésére a Megbizott koteles haladéktalanul informdciokat adni a szerzOdés

szerinti feladatok teljesitésérdl. A Megbizott a feladatok ellatasival kapcsolatos
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eseményekr6l, nehézségekrl folyamatosan tdjékoztatni kételes a Megbizot. A Megbizo
barmilyen informaciét bekérhet a Megbizottol, és jogosult azokat ellendrizni.

14) A Megbizott a Megbizé igényének megfelelé hataridében adatokat szolgéltat, illetve részt vesz a
Projekttel 6sszefliggésben a Megbizo altal készitendd jelentések, tajékoztatok osszeallitasaban.

15) Megbizott haladéktalanul koteles jelenteni Megbizonak, ha a wvallalt feladatok
megvaldsitasa részben vagy egészben meghiusulnak, tartds akadélyba iitkdznek, vagy a
tervezett ltemezéshez képest késedelmet szenvednek, illetve ennek bekovetkezése
fenyeget.

16) Megbizd (vagy KSZ, vagy NFU) barmikor jogosult a Megbizottél a Projektre
vonatkozéan barmilyen informaciét kémi, Megbizott pedig koteles azt haladéktalanul
megadni.

17) A Megbizottnak pontos és rendszeres nyilvantartasokat kell vezetnie a szerzédéses feladatokkal
kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozasaban.

18) Megbiz6 tajékoztatia Megbizottat, hogy amennyiben az NFU vagy a KSZ barmely, a jelen
Szerz6dés alapjan keletkez6 bejelentési, jelentéstételi, tajékoztatasi kotelezettség vagy igénylés
teljesiteséhez formanyomtatvanyt bocsat rendelkezésre (igy kiulondsen elélegigénylés, kifizetési
kerelem, projekt elérehaladasi jelentés, szerzédésmodositas Megbizott altali kezdeményezése,
felhatalmazas azonnali beszedési megbizas benydjtasara stb.), szerzbdésszerl teljesitésnek
kizarolag a formanyomtatvany hasznalata minésiil. A formanyomtatvanyok az NFU és/vagy a KSZ
honlapjarol tolthetok le.

19) Megbizo altal szolgaltatott adatokért a Megbizottat felelésség nem terheli, Megbizott a Megbizétdl
kapott informacidkat valosnak fogadija el, azok valoségtartalmat nem kételes vizsgalni.

20) Megbizott koteles a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
nyilvantartasat és 6rzését biztositani és azt a jogszabalyokban, illetve a jelen ASZF-ben
meghatarozott szervezetek, hatosagok illetve egyéb személyek részére hozzaférhetdvé
tenni. A jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos minden dokumentumot elkiilonitetten
koteles nyilvantartani. A szerzodés megsziinésével Megbizott a jelen szerzddés
teljesitésével kapcsolatos minden dokumentumot koteles Megbizé részére atadni.

IV. MEGBIZOTT FELADAT LEIRASA

A  Mémok feladatait az EPITESI MUNKAK & SZERZODESES FELTETELEI
MEGRENDELO ALTAL MEGTERVEZETT MAGAS- ES MELYEPITESI MUNKAKHOZ
(FIDIC Piros konyv) kovetelményei szerint koteles ellatni, mivel a kivitelezés megvaldsitdsa
1s ez alapjan torténik.

A Mémok, mint Megbizott feladatai a vele k6tott megbizasi szerz6dés teljesitése soran:

A Megbizott feladata a Projekt megvalésitésanak ellenérzése a Tamogatasi Szerzodésben a
Projektre meghatarozott miiszaki és pénziigyi litemezések alapjan. Ennek keretében, mint
fiiggetlen mérmnok szervezet, objektiven kell eljarma az Eurdpai Uniotél és a magyar
koltségvetésbol érkezod forrasok legeredményesebb ¢s leghatékonyabb felhasznéldsa céljabol
és a projektiitemezések betartatdsaban. Megbizott koteles a Projekt fizikai megvaldsulasanak,
pénziigyi elorehaladasanak ellenérzését atlathatdé modon végezni.
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A Megbizott a kovetkez6 feladatok végrehajtasaban vesz részt, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint:

Az alabbi szolgaltatasi feladatok teljeskorti ellatasa:

A Mémok alapvetd feladata a projekt megvalositasanak miiszaki és koltség ellenOrzése a
Tamogatasi Szerz6désben meghatarozott miiszaki és pénziigyi itemezések alapjan;

A projekt megvaldsitasara kotott szerz6dések szerinti 1étesitmények maradéktalan, igazoltan a
mindségi eldirasoknak megfelel6 megvaldsitasanak kikényszeritése;

A feladatok végrehajtasahoz sziikséges szakértd és egyéb személyzet biztositasa, a vallalkoz6i
teljesitések és azok elszamolésanak folyamatos ellen6rzése;

Kozremiikodés a miszaki atadas-atvételi eljarast kovetd folyamatokban a jotallasi id6szak
alatt;

A meglévé és megszerzendd engedélyek ellendrzése, azok érvényességének nyomon
kovetése, az adatszolgaltatasra vonatkozé eldirasaik idobeli kovetése, tovabbd a teljesités
kévetése;

Folyamatos muszaki ellenérzés ellatasa;

Rendszeres épitéshelyszini értekezletek (kooperacios megbeszélés) Gsszehivasa, tartasa;
Elszamolasok, jelentések Osszeallitasa;

Atadés-atvételi eljarasok szabalyszerl lefolytatasa;

Részletezett feladatok:

Miiszaki feladatok koordinalasa

kozremiikodés a kivitelez6i kozbeszerzési ajanlatok elbiralasaban;

megbizo6i adatszolgaltatasok, (tervek, engedélyek, tulajdonviszonyok, stb.) Osszegyjtése,
ellendrzése.

Munkateriilet és a kivitelezés elokészitése korében:

kitlizési alappontok helyességének ellen6rzése és jegyzékiik atadasa a vallalkozéknak;
hatdsagi és koziizemi engedélyek, nyilatkozatok atadasa a vallalkozok részére;

a munkakezdés idépontjanak kitiizése;

munkahely-munkatertilet atadasa a véllalkozoknak jegyz6konyv készitése mellett;

a vallalkozok altal készitett és benyujtott épitési (kiviteli) tervek atvizsgalasa, ellenérzése és
észrevételek hozzaflizése a tervezés valamennyi fazisdban, majd azok jovahagyasra vald
felterjesztése a Megbizonak;

ellendrzési terv 6sszeallitasa;
megvalositasi iitemterv elkészitése;
munkakezdés bejelntése a hatosagokhoz és a szakhatdsagokhoz;

€pitési napld megnyitasa.

Folyamatos miiszaki ellenorzés ellatasa:

az adott helyszin ellendrzése keretében digitdlisan rogzitett all6 felvételeket tartalmazo
dokumentacio készitése nyomtatott és elektronikus formaban;
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koteles gondoskodni az épitési munkdk rendszeres miiszaki ellendrzésérél az adott épitési
helyszinen foly0 munka ellendrzéséhez sziikséges szakértelemmel rendelkezd, a jelen
Szerz6désben megjeldlt szakembere helyszini jelenlétének biztositasaval,

a miszaki ellendri dokumentaciok és iratok kezelése. A tervdokumentdciok és a hatdsagi
engedélyek, elbirasok alapjan a kivitelezés folyamatos és éllando figyelemmel kisérése,
mennyiségi €s mindségi ellendrzés, hiba, illetve eltérés esetén a sziikséges intézkedések
megtétele;

koteles rendszeres (az adott helyszine(ke)n folyd munkék bonyolultsagatol és idétartamatol
fliggben, de legaldbb kéthetente) épitéshelyszini értekezletek (kooperacios megbeszélés)
Osszehivasara, tartdsara, az ezeken val6 elnoklésre. Koteles gondoskodni arrdl, hogy a
felmertil6 problémakat mindenkor megfelel6en rendezzék az esetleges késedelem elkeriilése
érdekében. Koteles a kooperacios megbeszéléseken elhangzottak teljes korl rogzitése céljabol

jegyzOkonyv készitésére. A jegyzokonyveket, tajékoztatasul koteles haladéktalanul a Megbizo
rendelkezésére bocsatani;

az épitési és felmérési naplok folyamatos figyelemmel kisérése, sziikséges bejegyzések eloirt
1d6n beliili megirasa;

a vallalkozok szamara a véllalkozasi szerz6désekben el6irt jelentések ellendrzése,
jovahagyésa;

az €épitési munkédkra el6irt hataridok és részhataridok szerzOdés szerinti betartdsanak
ellenOrzése;

a vallalkozok mindségbiztositasi programjanak ellendrzése;

egylttmiikodés a Megbizo, a finanszirozasban résztvevé szervezetek, a Megbizé altal felkért
szervezetek, az lizemeltetd megbizottjaival, észrevételeik és indokolt kivansagaik kozlése és
képviselete a vallalkozokkal, szallitokkal, megbizottakkal szemben;

a valtoztatasi javaslatok és vallalkozoi kovetelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai
szerint) indokoltsdganak vizsgédlata és sziikség esetén azok intézése és jovahagyéasa a
Szerz0dés mellékletét képezé Utmutatd a Valtoztatasokhoz, Vallalkozoi kdvetelésekhez és a
Szerz6dés modositasahoz cimii dokumentum alapjan;

kozremlikodés a Megbizd érdekkorében esetlegesen felmeriild épitési akadalyok
elharitadsaban.

Megbizott egyéb ellenérzési kitelezettségei:

a szilkséges engedélyek és a helyszin(ek) vallalkozéasi szerzodés(ek)nek, vonatkozo
jogszabalyoknak, miiszaki €s hatosagi eldirasoknak valdé megfelel6ségét,

a vallalkozok altal az épitési munkékra és épitési helyszin(ek)re kotott biztositas, valamint a
teljesitési biztositék megfeleléségét és folyamatos érvényben tartasat,

a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vallalkozasi szerz6désnek és a
jovahagyott kiviteli terveknek valé megfeleldségét,

az épitési munkdk miszaki €és pénziigyi elérehaladasanak megfelelGségét a vallalkozasi
szerz6désben foglaltak szerint.

Koordinacio:

a Projektben dolgozd vallalkozo(k), szallito(k) €s megbizott(ak) munkéjanak az
Osszehangolasa, bonyolitasa;

valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kornyezet-, balesetvédelmi és biztonsagi
kérdések rendezése.
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Elszamolasok, jelentések valamennyi szerzoédésre vonatkozdan:

a Projekt megvaldsitdsa soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi
megfelel6ségének igazolasa (teljesités igazolas);

az esetleges szamlavitdk eldontéséhez  szilkséges bizonylatok  Osszeallitisa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa. '

Az atadéas-atvételi eljardsok szabalyszert lefolytatasa:

A véllalkozasi szerzOdések teljesitési hatarideje FIDIC szerinti, tehat magaba foglalja az
atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat is.

a vallalkozok és szallitok 4ltal kért idOpontra az atadas-atvételi eljards Osszehivasa,
valamennyi érdekelt és érintett fél meghivasa;

a vallalkozok és szallitok altal biztositott, az atvételi eljarashoz szikséges dokumentumok
ellendrzése és felligyelete;

e sy

a muszakilag sziikségesv kontrollvizsgalatok elkészittetése és kiértékelése, a mindsitéssel
kapcsolatos dokumentaci6 atadasa a Megbizonak;

a hibajegyzék Osszedllitasa, Osszegszerli meghatdrozasa, az azonnali javittatdsok
elvégeztetése, a javithatatlan hibak miatti értékcsokkenés megallapitasa,

nyilatkozattétel az atvétel tekintetében a FIDIC szerinti 4dtadas-atvételi igazolas (FIDIC 10.1
pontja) kibocsatasaval, valamint — szallitasi szerzédések esetében — az ott meghatarozottak
alapjan.

A kivitelezési szakasz lezarasa:

a megvalosulasi tervek és az atadasi dokumentacio atvizsgalasa és igazolasa,

a pénzigyi lezarashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgaltatéasa;

a kiilonféle tamogatasok és forrasok elszamoldsa, szamitogépes nyilvantartds miikodtetése;
a végleges pénziigyi elszamolas elkészitése, sziikség esetén annak kiegészitése;

a keletkezett dokumentaciok és iratanyagok rendszerezése és atadasa a Megbizonak.

A jotallasi idoszak alatt és annak végén:

az egyes épitmények, illetve 1étesitmények allapotanak folyamatos figyelemmel kisérése; az
eléirt idon beliili uto-feliilvizsgalati eljaras lefolytatasa; a feltart, illetve az tizemeltet6tol
kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felelésség korébe tartozé hibak,
hianyossagok kijavittatasa;

a FIDIC 11.9 pontja, valamint a szallitasi szerz0dés szerinti teljesitési igazolas kiadasa;

javaslattétel a jotallasi biztositék feloldasara.
A PR szolgaltatasi szerz0dés végrehajtasa kozben a Megbizott:

egyittmiikodik a PR-tanacsadoval;
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tajékoztatja a Projekt fontos eseményeirdl, litemtervérol, hogy a PR-tancsad6 sajto-, illetve
egyeb tdjekoztatasi tevékenységét ehhez tudja igazitani;

megadja azokat a miiszaki adatokat, melyek ahhoz sziikségesek, hogy a PR-tandcsadd
elkészithesse a tdjékoztato- és szordanyagokat;

kérésre tdjékoztatja a PR-tanacsaddt a Projekt miiszaki tartalmarol, a rendszer mikodésérol,
alapelveirdl stb.;

a PR-tandcsado altal készitett anyagokat a Projekt miiszaki szempontjai alapjan ellendrzi;

lehet6vé teszi, hogy a PR-tandcsadd a Projekt helyszinén filmet forgasson, fotdzzon a
tajekoztato anyagok (filmek, kiadvanyok), archivumok elkészitéséhez stb.;

részt vesz a PR szerzédés keretében rendezendé lakossagi forumokon, nyilt napokon és egyéb
rendezvényeken a Megbizo szakért6jeként.

Egy¢b feladatok:

adatszolgaltatassal kozremiikodés a Projekt megvaldsitdsa soran felmeriild feliigyeleti
ellenbrzések el6készitésében, illetve részvétel azokon. A Megbizott koteles a Projekt
ellenérzésére, feliigyeletére kirendelt, a Magyar Koztarsasag Kormanya vagy az Eurdpai
Bizottsag illetékes szervei 4ltal delegalt vagy fliggetlen szervezetek szakértdinek
rendelkezésére allni, kérésiikre a Projekt adminisztraciojaba betekintést biztositani, azonban a
Megbizét az ellenérok felé tovabbitott dokumentaciokrdl, informaciokrol —elbzetesen
tajékoztatni koteles;

a Megbizottnak biztositania kell, hogy sziikség esetén a Mémdk vagy a Mémok képviseldje
haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik és a sziikséges intézkedést megteszi;

A Megbizott feladatait szoros egylttmiikodésben végzi a teriiletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosagokkal, a térség komyezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt
sikere szempontjabdl relevans egyéb hatosagokkal, szervezetekkel és személyekkel;

a beruhdzasra, illetve a beruhdzas megvalositasdra vonatkozd magyar hatésagi eldirasok
folyamatos és maradéktalan betartdsdnak biztositasa.

A Megbizott altal a végrehajtas soran készitendd jelentések

A Megbizott feladatainak teljesitése soran rendszeres jelentéseket, illetve a Megbizo kérésére
kulon jelentéseket készit a Projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével, befejezésével és
mindség-ellendrzésével kapcsolatban, killondsen a mindség, a hatridok és a koltségek
figyelembevételével.

A Megbizott a Megbizénak a Projekttel kapcsolatosan az alabbiak szerint készit jelentéseket.

Negyedéves A elen feladatleiras 'ﬁige ¢kében ﬁegedevente, “a ‘jele"ﬁte’sii_
elérehaladési jelentés | meghatérozott  tartalommal  kell | id6szakot kdveté honap 20-ig. |
elkésziteni.
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Elozetes zarojelentés | Abban az esetben, ha a Megbizott| A  Projekt megvalositasara
(amennyiben a|tevékenységének  idOtartama  a|megkotott  vallalkozasi  es
Megbizott Projekt zéaras id6pontja utdnra esik, | szallitdsi szerzOdésekben
tevékenységeének akkor elbzetes zarojelentést kell |kikotott jotallasi  idészakok

idotartama a Projekt | benytjtania, amelynek tartalmaznia kozill a legkésdbb kezd6do
zaras idépontja utanra |kell a zarojelentésre vonatkozoan |jotallasi  idészak — kezdesi
esik) aldbb meghatarozottakat, és ezzel a|idOpontjat kovetd 1 honapon

jelentéssel  egy  idoben  kell | belil kell benyujtani
elkészitenie a végszamlajat is.
Legyen alkalmas az elOzetes
zardjelentés a projekt
zéardjelentésének elkészitéschez.

Zarojelentés A Megbizott  tevékenységének | A zardjelentés  tervezetét

iddtartama végén (Kiil6nos | legalabb 1 hoénappal a
szerz6dési  feltételek 4.  pont) | Megbizott tevékenysége
zardjelentést kell késziteni. id6tartamanak lejarta elott be
kell nytjtani.

Megbizott vallalja, hogy a Megbizé irasbeli kérésére, a kérelemben megjeldlt tartalommal
soron kiviili jelentést készit. Az ilyen jelentéseket méltnyos hataridon beliil, a Megbizoval
egyeztetve kell benyujtani.

A Megbizottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példanyban és elektronikusan kell a Megbizo
altal kinevezett Projektmenedzser részére benyujtania.

V. A MEGBIZO FELADATAL KOTELEZETTSEGEI

1)

2)

3)

4)

A Megbizé a szerz8dés hatalybalépésével egyidejlileg Megbizott rendelkezésére bocsatja
mindazokat a rendelkezésére 4ll6 dokumentumokat, okmanyokat és informaciokat,
amelyek munkéjanak végzéséhez sziikségesek. Ezen beliil kiilonosen a kivitelezd
kivitelezdvel kotott szerzddés és mellékletei egy példanyat, a nyertes ajanlatinak egy
példanyat vagy elektronikus véltozatat.

A Megbizénak lehetdség szerint egyiitt kell mlikédnie a Megbizottal a Szerz6dés teljesitéséhez
szilkséges olyan informéaciék megszerzésében, amelyeket az utobbi indokoltan kérhet tdle.

Megbiz6 koteles az iigy ellatasa soran Megbizottal egyiittmiikddni, az igyek ellatasahoz
— legrovidebb idén beliil — sziikséges tajékoztatast, adatokat, iratokat megadni, koteles
biztositani az adott iigyet jol ismerd szakember (alkalmazott) részvételét, amennyiben azt
a Megbizott indokoltnak tartja.

Megbizé kotelezettséget véllal az RMT-ben meghatarozott projektgazdai feladatok

ellatasara (dokumentalas, szamviteli elszamolas, horizontalis vallalasok teljesitése €s
dokumentalasa).
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VL A Megbizott feladatai elvégzéséhez igénybe veend6 személyek

A Mérnok

A Megbizottnak a miiszaki ellenéri feladatok iranyitasara egy FIDIC-terminoldgia szerinti Mérnokot kell
kijelolni. A Mémok felelds a jelentések, a kooperacids megbeszélések, valamint a havi munkaértekezletek
elékészitéséért és levezetéséért jegyzokonyveinek személyes elvégzéséért. Tovabba felelds a kooperéacios
megbeszélések Osszehivasaért és az azokon vald elnoklésért. Valtoztatasi utasitast csak a Mémok adhat ki,
valtoztatasi javaslatot és vallalkozoi kovetelést csak a Mémdok hagyhat jova. A Projekt megvaldsitasa soran
kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi megfeleloségének igazolasa (teljesitési igazolas
alairasa), ugyancsak a Mérnok feladata.

Feladata még az alabbi szakérték altal a jelen Szerz6désben meghatarozott egyéb feladatok elvégzésének
ellenérzése, szamonkérése és koordinacioja.

Mérmnokként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjellt szakértéje koteles eljarni.

A Mérmok egyben miszaki ellenéri feladatot is ellathat.

Miiszaki ellen6rok (2 f6)

Helyszini miiszaki ellendrok, akiket a kiilonbéz6 munkateriiletekre osztanak be. A helyszini miiszaki ellenéroket
a Mémok feliigyeli.

Miiszaki ellenérként a Megbizott 4ltal az Ajanlatdban ilyenként megjeldlt szakért6je koteles eljarni. Egy f6
miiszaki ellendr feladatat a Mémok is ellathatja.

VIIL A Megbizott részérdl kozremiikodo személyek elhelyezése

A Megbizott biztositja a Szerzodés teljes idOtartamara a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges iroda(ka)t,
felszereléssel egyiitt.

VIII. A Megbizott felszerelése

A Kozremiikodok munkajahoz sziikséges eszkozok, fogyodeszkozok, biztonsagi felszerelések biztositasa a
Megbizott feladata.

IX. A végrehajtas helyszinei

Sajoecseg Kozség kozigazgatasi teriilete, a tender, illetve kiviteli tervdokumentacio
szerinti munkateriiletek.

X. A Szerzodés teljesitésének Kritériumai

A Szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen és teljes korlien teljesiilnek:

= avallalkozasi szerz6désekben foglaltak megvaldsultak, a Projekt valamennyi épitési tevékenysége
miszakilag és pénzigyileg (elszamolasok, kifizetések, aktivalas stb.) megvalosult;

= jovahagyott formaban rendelkezésre allnak az épitési szerzédésekben elirt, a vallalkozo(k), altal
elkészitendd, a Megbizott altal jovahagyott kézikonyvek, tervek, rajzok, leirasok a telepek
mukodtetéséhez és fenntartaséhoz;

» avallalkozéasi és széllitasi szerzédés(ek)ben kikotott jotallasi idészak eltelt.

XI. Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Megbizé és a Megbizott kozott

A Megbizott szamara a szerzOdéses €s projektmenedzsment kérdésekben az els6 szamu kapcsolat a Kiilonos
szerzodési feltételek VII. pontjaban ilyenként megjeldlt személy lesz.
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A Szerz6dés teljesitésére vonatkozoan a Megbizott és a Megbiz6 havonta munkaértekezletet tart. A
munkaértekezletek napirendjét az aktualis helyzet és a megtargyalandd témak alapjan kell megallapitani. A
munkaértekezletekr6l a Megbizott az értekezletet kovetd harom munkanapon beliil jegyzokonyvet készit, melyet
mindkét félnek jova kell hagynia. A munkaértekezlet Gsszehivasa a Megbizott feladata. Az értekezletre barmely
fél hivhat résztvevoket a masik fél egyetértésével. Az értekezletek allandé meghivottjai a KEOP Iranyito
Hatésag, a KEOP Ko6zremiikodd Szervezet és a Megbizd képvisel6i. A Megbizo biztositja az esemény
szinhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a Megbizott biztositja.

Fiiggelék a Miiszaki leirashoz

ELOREHALADASI JELENTES
FELUGYELO MERNOK

Jelentési 1dGszak:
Projekt cime:
Projekt szama:
Készitette:
Datum:

Kedvezményezett neve:

Kedvezményezett cime:

Kedvezményezett projekt Kedvezményezett pm Datum:
menedzsere (pm): alairasa:

......... szamu elérehaladasi jelentés a Mérnok tevékenységérdl és a Projekt
elorehaladasarol

1. Bevezetés:

Sajat (azaz a jelen Szerz6désére vonatkozd) alapadatok Gsszefoglalasa roviden (célszertien
tablazatos formaban), ami nem valtozik (vagy csak nagyon keveset) a projekt
elérehaladasa soran (szerzodéses Osszeg, tamogatasi megoszlas, szerzodés kezdete,
lejarta).

Nyilatkozat, hogy jelen elérehaladasi jelentés megegyezik a Szerzodéses feltételeknek
(szerz6déses pontra valo hivatkozas).

Ugyanolyan alapadat-Gsszefoglalo tabla, mint amit a sajat szerzédésével kapcsolatban az
els6 bekezdés szerint elkészitett, de az 0sszes, a mérndk altal felligyelt szerzodésre
vonatkozdan.

Nyilatkozat, hogy a szerzddés(ek) végrehajtdsa a szerzédésekben meghatarozottak

szerint halad el6re, vagy annak megfogalmazasa, hogy mi az, ami nem a szerzédések
szerint megy.
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2. Osszesités a feliigyelt szerzodéseket végrehajto vallalkozo/szallito/megbizott
jelentéseirol

‘Nem tartalmi, hanem adminisztrativ 6sszefoglalas, kinek hany jelentést kellett leadnia,
mikorra, és mit adott le, mikorra.

3. Mérnok tevékenysége a jelentési id6szakon beliil
- Tartalmi/érdemi Gsszefoglalas a feliigyelt szerz6dések el6rehaladasardl

szerzOdésenként a jelentési id6szakon belill. Mérndk altal vizsgalandé legfontosabb
szempontok az épitési (vallalkozasi) szerzodés(ek) teljesitésével kapcsolatban:

kiviteli/hatdsagi engedélyek (tervek), allasfoglalasok

felel6s miiszaki vezetd jogosultsaga

épitési napld

kivitelezé min6ség-ellendrzésrol sz616 jegyzokonyvei (pl.:mérési jegyzokonyvek)

hianyossagok pétlasa/javitasok ellenérzése

indikatorok kovetésének megfelel6sége

koltségek elszamolhatosaganak ellendrzése

alvallalkozdi szabaly ellendrzése

Osszefoglald, szoveges leirds a munkaélatok allasarél, atadott munkateriiltek listja az
atadas datumdval, engedélyezési eljaras helyzete, miiszaki dtadas-atvételek listaja az
atadas datumaval. A munkalatok a terveknek megfelel6en haladnak-e¢? Ha nem, mi
késlelteti a munkélatokat? Felmeriilt-e kérelem a tartalékkeret felhasznalasara? Ha igen, a
kérelmet benyujtottak-e a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e valasz, mi a kérelem
tartalma: valtoztatasi javaslat vagy vallalkozdi kovetelés? Felmertilt
problémak/nehézségek leirasa, milyen korrekcids intézkedések torténtek. Alvallalkozok
listaja (cég neve, cégjegyzeék szama, adészama, milyen munkat végez, hol, mikortol, a
szerzddéses érték hany %-ért).

4. Mellékletek:

a. Kooperacios megbeszélések jegyzokonyvei

b. Jovahagyott tervrajzok listdja (rajz neve, szama, oldalszam, a mérnokhoz vald
elsé benyujtas datuma, hanyszor kellett atnézni, jovahagyas datuma)

c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekrdl, mintavételezésekrol, helyszini
és laboratoriumi  vizsgéalatokrol. A  mindségvizsgéalati eredmények
(megfelelt/nem felelt meg) kozlésekor meg kell adni a vizsgalati szabvany
megnevezését és szamat, valamint a vizsgélatot végz6 pontos megnevezését.

d. Tablazat/Kimutatds a  jelentési  idGszakban  felhasznalt  mérndki
oraszamrol/mérndknaprol — ha dijalapt a szerzédés

e. Tablazat: hol folytak munkalatok adott id6szakban, és mely teriiletre mikor
ment ki helyszini ellenérzést tartani a mérnok :

f. Teriiletrdl térkép, bejelolve hol folynak munkalatok, illetve mi az, ami
teljesiilt, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi el6rehaladas
indokolja ilyen melléklet elkészitését, egyébként nem sziikséges havonta
megismételni)

g. Lista, hogy a jelentési idGszakban a mérnokhéz mikor, milyen szamlak
érkeztek be, mikor tovabbitotta
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Szerzédésenként/teriiletenként  lista a  hatosagi  allasfoglalasokrol,
hatérozatokrol, engedélyekrél. Megjelolve mi hianyzik, az engedélyt mikor
adtak ki és meddig érvényes.

Munkateriilet atadas-atvételi jegyzOkonyv (mellékletek felsorolasa kell, de
mellékletek nélkiil), ha tortént az adott iddszakban

Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv (mellékletek felsoroldsa kell, de
mellékletek nélkiil), ha tortént az adott idOszakban

Alvéllalkozok listaja (ha a jelentésben mashol nem szerepel)

Baleseti jegyzOkonyv

. Képek — feliratozassal, hogy mit dbrézol

Kivitelezo altal készitett miiszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénziigyi (FIDIC 14.4
pontja) {itemterv, amennyiben ezek valtoztak az el6z6 jelentéshez képest
Egyéb, a Mérmndk altal sziikségesnek tartott melleklet
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4. SZ. MELLEKLET

PENZUGYI UTEMTERV

wSajoecseg Kozség darvizvédelmi fejlesztése” targyu, KEOP-2.1.2/2F/09-11/2011-0001 EU
tamogatassal megvalosulo projekt FIDIC rendszerli Mérnok feladatainak ellatasara

nettdo millio Ft

Szerz6dés
kotéstol
szamitott
6,3 MFt
20. hét I. szakasz 30% (Hatmillio-
haromszazezer)
8,4MFt
40. hét II. szakasz 40% (Nyolcmillié-
négyszazezer)
2,1MFt
52. hét II1. szakasz 10% (Kétmillié-
egyszazezer)
4,2 M Ft
64. hét Végszamla 20% (Négymillié-
kettészazezer)

A pénzlgyi Utemterv a kivitelezéi elérehaladashoz

fel, hogy a kivitelezési id6 40 hét.

igazodik, mivel a MERNOK azt tételezi

UL EPTERY
CRULTING ENGINEERING
ferverd és Tandesadd KAt
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5. SZ. MELLEKLET

SZAKMAI AJANLAT

Projekt mliszaki tartalma _
1.Miiszaki feladatok koordinalasa
- Kdzremiikodés a kivitelezd kivalasztasaban
- Megbiz6i adatszolgaltatasok (tervek, engedélyek, tulajdonviszonyok)
dsszegylijtése, ellendrzése feladatok ellatasa E,
2.Jogszabaly szerinti miiszaki ellendri 3
2.1 Elokészitési szakasz
- Ellen6rzési (miiszaki, koordinacios, monitoring) terv dsszeallitasa E
- Kivitelez6i jogosultsagok ellendrzése
- Megvalésithatosagi titemterv elkészittetése L
- Min&ségbiztositasi és Mintavételi terv (MMT) elkészittetése
- Technoldgiai terv elkészittetése -
- Munkakezdés bejelentése a hatosagokhoz és a szakhatdsagokhoz
2.2 Kivitelezés elétt B

- Munkateriilet atadasa-atvétele, jegyzOkonyvezese
- Kitlizési alappontok 4tadasa

- Epitési naplé megnyitésa

2.3 Kivitelezés alatt

- Rendszeres (munkafolyamatok szerint naponta, vagy hetente) miiszaki ellenérzés, naplozas
- Esetleges tervmodositasok ellendrzése, jovahagyasa, vagy jovahagyatasa
- Technolégiai terv és az MMT végrehajtasanak ellendrzése

- Részvétel a mintazasokban és az ellen6rz6 méréseknél

- Bizonylatok, épitési naplé masolatok gyUjtése rendszerezése
- Kéthetenkénti koordinacios értekezletek megtartasa és jegyzokonyvezése ]
- Pétmunka, tobblet munka igényeinek elbiralasa és felterjesztése a Megbizo felé.

Kapcsolattartds a Megbizoval, PR-al, Hatosdgokkal

O———

- Kontroll vizsgalatok elvégeztetése, kiértékelése
- Karfelmérések (kornyezetben, tulajdon viszonyokban) iranyitdsa, rendeztetése, teljesitési

igazolasok kiaddsa, szamlak ellendrzése €s ellenjegyzese
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- Szamlak felterjesztése kifizetés céljabol
- Miszaki atadas-atvételi eljaras kitlizése, lebonyolitasa

- Hibajegyz¢k felvétele, kijavittatasa
2.4 Kivitelezés utan

- Megvalosulasi terv Osszeallittatasa, ellenorzése

- Megbiz6 nevében a megvaldsulasi terv Hatosagi elfogadtatasa
- Foldhivatali bejegyzések rendeztetése

- Végszamla felterjesztése kifizetés céljabol

- Dokumentumok atadasa a Megbizo fel€
2.5 Jotalasi idé
- Ellen6rz6 bejarasok (1/2 év, 1,2 év) megtartasa
- A 36. honapban garancialis bejaras meghirdetése és lebonyolitisa
- Hibajavitasok elvégeztetése

- Javaslattétel a joteljesitési biztositék feloldasara

/
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SZAKMAI AJANLAT TEVEKENYSEGIEGYZEKE
a

,Sajoecseg Kozség arvizvédelmi fejlesztése” targyu KEOP 2.1.2/2F09-11-

0-1.
1-25.

1-2.,
1-21.
1-26.
2=35
2-5.
2-21.
3-4.
4-5,
5-6.
6-7.

7-21.

8-18.
8-11.
8-10.
8-9.

9-10.

10-11.

8-12.
8-13.

11-1.3,
10-13.
13-14.
19-21.

8-19.

2011-0001 azonositd jel(i, EU tdmogatassal megvalosulo projekt
FIDIC rendszer{ Mérnok feladatainak ellatasa.

Szerzédéskoteés.

Adatszolgaltatds és egyiittmiikédés a projektfinanszirozé és felligyel6
szervezeteivel.

Javaslattétel a projekt eljarasi rendjére és annak kidolgozasa.

El8rehaladasi jelentések dsszedllitdsa, dokumentalasa és elkildése.

Mérnoki szervezet pénziigyi teljesitése (3 szakasz + 1 végszamla).

Engedélyes tervek és a meglévd kiviteli tervek felGlvizsgalata.

Kivitelez6 kivalasztasaban valo kézrem(ikddeés.

PR tanacsaddval vald kapcsolattartas, adatszolgaltatas.

Sziikséges tervmodositasok kezdeményezése.

Tervmodositasok engedélyeztetése.

Kivitelez6i szerz6déskotésben vald részvétel.

Munkateriilet atadas-atvétele, alappontok és engedélyek atadasa a kivitelezd
részére.

Koordinacids értekezletek tartésa (2 hetente).

Epitési naplé megnyitasa.

M(iszaki ellend6rzés.

3 db ®100-as 100 cm-es zsili épitése.

1600 m? bennmaradé 6 m-es acélszadpallo-fal épitése.

99 fm hulldmtéri csatorna épitése.

193 fm zsiliphez vezetd csapadékviz-elvezetd arok épitése.

240 fm partbiztositas, és 100 fm RENO matracos rézs(ivédelem.

8 db atjaro és feljaré rampa épitése.

Kortoltés foldmunkéja, agyagékkel és Bentofix szigeteléssel (60-60 000 m? talaj
és kavics).

1200 m hosszu stabilizalt foldat.

Kézmivek kivaltasa.

Allé vizmércék beépitése 2db.

Virtudlis tevékenyseég.

Epitési naplé rendszeres ellendrzése, ellenjegyzése, mindségek és mennyiségek

kollaodalasa.
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8-21. Kontrollvizsgalatok.

20-21. Virtualis tevékenység.

8-20. Kivitelez6i szdmlak ellendrzése, befogadasa.

20-22. Virtudlis tevékenység.

14-15. Kivitelezdi készre jelentés befogadasa.

15-16. Mlszaki atadas-atvétel kit(izése, lebonyolitasa.

16-17. Megvalosulasi terv ellendrzése, ellenjegyzése, engedélyeztetése (lizemelési
engedély beszerzése).

17-18. Kivitelezéi hibajegyzék dsszeallitasa.

18-19. Feltart hibak, hidnyossagok kijavittatasa.

21-22. Projekt pénziigyi lezarasa.

22-23. Kozremiikédés a forrasok elszamoldsaban.

17-24. J6tallasi idoben idészakos bejarasok kitlizése, megtartasa.

22-24. Zardjelentés 6sszeallitasa.

24-25. Garancialis bejaras kitlizése, lebonyolitasa.

23-25. Mérnoki szervezet zarojelentésének elfogadasa.

22-26. Virtualis tevékenység.

Megvaldsitasi ido6:

- ElGkészitési szakasz: 12 hét
- Kivitelezés: 40 hét
- Befejezd szakasz: 12 hét

A MERNOK természetesen hosszabb kivitelezési id6 esetén is biztositja a miszaki

ellen6rzésbol eredd kotelezettségeit.

-

Wiy
NGINEERING

2011. judlius 21. ‘, )
A programot bsszeéllito}fta: Zeke Jén/qé Nagy Zoltan
Projektvezeté mérnok M(szaki ellendr

30 /ff



> |

hox

=3

et ]

|

‘Loz

‘esele||e Yeuleiepel?) oUW NJazspual D14 Pefosd ginsolenbaw [essereBowen n3 ‘Nie!

oysouoze 1000-TT0Z-TT-6042/2'1°Z 403X NABIR) ,2523253|fa) IWPpPAZIne B6osZQ) Besaagles”

Y b9 2y -zs ﬁm-__.Nw u.o_.__.c
| |
I zseyezs gzefojag | S9ZaJd)IA I zsexezs Q)zs9yolg
Al
—
f M
g~
imln'ncals OmO.
G2 & S
®
Z|
J U

31



6. SZ. MELLEKLET

UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ EPITESI
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizardlag a KEOP projektek megvalositasi fazisaban felmeriilé vaéltoztatési
eljarasok és vallalkozdi kovetelések esetében hasznalhato fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerz6dések teljesitése soran szerzett tapasztalatot,
amely nélkiill nem lehet Osszetett, a kivitelezés idOszakaban jelentkez6, néha jogi
szakismereteket is igényl6 feladatokat megoldani.
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1. A Kozremiikodé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési
Feliigyeleti F6osztalya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési
szerzodés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkék elszdmolhatésaginak és kdzbeszerzési
szempontbol tortén6 megalapozottsaganak a vizsgélata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a
Villalkozoi kovetelések elbiraldsa soran elengedhetetlen a szabalytalansigok, és ebbdl
adodoan a projektre biztositott EU tdmogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ Gsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsdgi Déntés,
Tamogatasi Szerz0dés) foglalt, azaz a tdmogatdsra jogosult, miiszaki tartalmat a
Viltoztatassal, illetve a Villalkozéi koveteléssel érintett miszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitisra keriil, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre Dbiztositott forrasokbél: amennyiben a projekt
alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatoak a projekt keretében, a felmeriild
tobblet koltségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a
tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési  szerz6dés
koltségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ megitélése szerint a
Megrendelé oldalan felmeriild korilmények kozbeszerzési szempontbol (elére nem
lathatésag) nem igazoljak a Véltoztatds vagy a Vallalkozéi kovetelés alapjaul szolgal6
poétmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése el6tt fentiek tekintetében csak eldzetes jogi 4llaspontot ad. A
Viltoztatasi javaslat vagy a Vallalkozéi kdvetelés tdmogathatésigéhoz sziikséges a KFF
kozbeszerzési-jogi szempontl egyetértd véleménye is.

A Memok alapvetd feladata a Vallalkozasi szerz6désben foglalt miiszaki tartalom
vegrehajtasanak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbél. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriilé vitas kérdések tisztdzésa, a Megrendeldi dontés eldkészitése: a Mérnok
szakmailag vizsgilja meg a Viltoztatas, a Vallalkozéi kévetelés alapjaul szolgald pétmunka
miiszaki megfelel6ségét, a hozza kapcsolddo koltségek nagysagat és a Vallalkozé oldalan
felmeriilé korilményeket.

2, Valtoztatasi eljaras, Vallalkozéi kovetelés - Tartalékkeret

2.1 Viltoztatisok, Villalkozéi kovetelések kezdeményezése

Viltoztatist kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alapjan Valtoztatisi utasitas
kiadasaval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alapjin Villalkozéi javaslat benyijtasaval.
Tovabba a Mérnok Viltoztatasi javaslatot kérhet be a Villalkozétél a FIDIC 13.3
alapjan.

A FIDIC 13.1 alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatési utasitdst nem el6zi meg Vallalkoz6i

javaslat, azt a Mérnok a megvaldsithatdsdgra és az arra vonatkozé elbzetes megallapodas
nélkiil adja ki. Ha a Villalkozo az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a teljesitésre
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vonatkoz6 hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1
alapjan Vallalkozoi kovetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Vallalkozoi javaslatban a
Vallalkozo részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a véltoztatassal kapcsolatos, a
valtoztatast alatimasztd6 valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak
tartalmaznia kell a Vallalkozé hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igényét is, igy
arra a FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozdi kovetelést benytjtani mar nem kell.

Nem keverendé Ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kiovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozoi kovetelés elsésorban nem miiszaki tartalomvaltozassal jar6 olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez
sziikséges a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattyizas nagyobb
héolvadas, esd utan; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviilli kozml atvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozéi kovetelés masodsorban, a Mémdok altal a FIDIC 13.1 alapjan kiadott,
muiszaki tartalomvéltozasra irdnyul6 Valtoztatdsi utasitds kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mémok jellemzdéen csak olyan kisebb fokti miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnok nem latja szlikségét eldzetes koltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatdsnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozoi javaslatrol csak
Mémok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol, amelynek azonban lehet a kdvetkezménye
Viéllalkozoi kovetelés.

- Vailtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa
vagy a Villalkozé altal a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyujtott Valtoztatasi javaslat
Mérnok altali jovahagyasa utan hajthato végre. A Vallalkozéi kivetelés benyujtasat
azonban megelézheti az annak alapjaul szolgilé esemény Kkikiiszobolése, munka
elvégzése.

A FIDIC 20.1 alapjan a Vallalkozoi kovetelés jogszeriiségének elofeltétele, hogy
Viallalkoz6 a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnoknek bejelentse
onnantél szamitott 28 napon beliil, hogy a koriilményrol, eseményrol tudomast szerzett
vagy tudomast kellet volna szereznie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és
arra a FIDIC pontra torténd utalast, amely a kdvetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatéan Vallalkozé tobbletkdltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos
0sszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A bejelentés utan torténik meg maganak a kovetelésnek a benyujtasa, amelyre 42 nap
vagy a Mérnok és a Vallalkozé kozotti megallapodas szerinti hataridé dll rendelkezésre.
A bejelentéseket sorszamozva kell benytjtani, akar csak a Véallalkozoi koveteléseket, azonban
ez utdbbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés
Osszefoglalasat is magaba foglalhatja egy kovetelés.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzdk azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezésekor a Villalkozo, a FIDIC 20.1 alapjan szabalyozott modon, tobbletkdltseg
kifizetésére és/vagy teljesitési idOtartam hosszabbitasara lehet jogosult. A szerzdéssel
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sszefliggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC 20.1 szerinti kovetelése a
Vallalkozénak, amelyet a Mémoknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az aldbbi alcikkelyek
valamelyikére torténé hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra
terjedhet ki kovetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

e 1.9 Hibak a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + 1d0)

e 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (koltség + 1d6)

e 47  Kitlizés (koltség + 1d0)

e 4.12 Elére nem lathaté helyszini koriilmények (koltség+ido)

e 424 Régeészet (koltség+ido)

e 7.4  Uzemprobak (koltség+ido)

e 84  Megvalositas idétartalmanak meghosszabbitasa (1d6)

e 8.5  Hatésagok altal okozott késedelmek (1do)

e 89  Felfiiggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség +1d0)

e 122 Elhalasztott Uzemprobdk  (Sarga FIDIC) (kdltség)

e 124 Befejezés utani iizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltseg)

e 13.7 A jogrendszer véltozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

e 16.1 Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésere (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendel6 kockézati korébe tartozo események és azok kovetkezményei
(koltség)

e 194 Vis Maior kdvetkezményei (koltség)

2.2 Viltoztatasi javaslatok és Vallalkozéi kovetelések jovahagyasa a Mérnok, a Megbizo
és a KSZ részérol

A Viltoztatas és a Vallalkozéi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnok
vagy a Mérnokon keresztiil a Villalkoz6 elozetesen, koncepcionalisan kell egyeztesse
KSZ felelés projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, FI-n torténé
megbeszélésen stb.) és csak ezutin kezdhetd meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi
kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint
kiadott Valtoztatasi utasitds eredménye, a koncepciondlis egyeztetést az utasitas kiadasat
megel6zden kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendel6 nem tartja sziikségesnek a koncepciondlis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalo munkarol, korilményrol
van sz, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatdsagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a
kockéazata annak, hogy a KSZ-hez jovéhagyasra benyujtott Valtoztatdsi javaslatot vagy
Vallalkozéi kovetelést és azok tamogatasbol torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem kéti a jovahagyasra az alabbi 2.2.2 pontban meghatérozott hatarido.

A koncepciondlis egyeztetés soran a KSZ meg tudja vizsgalni, hogy adott projekt
szempontjabol valamely pluszmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi  vagy
kozbeszerzési problémat. Hangsulyozandd, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a
kidolgozott Valtoztatdsi javaslat vagy Vallalkozoi kovetelés, igy ezek hivatalos
jovahagyasarol vagy éppen elutasitasarol sem beszélhetink. Az egyeztetés eredményeként, a
projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyujt
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elszamolhatdsagi €s kozbeszerzési kérdésekben a szerzodést kotd feleknek és a Mérndknek.
Az egyeztetést kovetéen célszeri a munka jellegének ¢€s mennyiségének pontos
meghatérozasa, valamint sziikségszertiségének vizsgilata.

Az egyeztetés elOsegiti, hogy a KSZ-hez késobb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkoz6i kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a
projektmenedzser eldtt, és azokat az alabbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridon beliil el
tudja biralni. A koncepcionalis egyeztetés célja, hogy ne a Vailtoztatasi javaslatok vagy
Viallalkozéi kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténo benyujtasa utan deriiljon ki,
hogy az annak alapjaul szolgalo munka a projektb6l semmi esetre sem finanszirozhaté.

A KSZ altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumenticié kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vaillalkozéi
kiveteléseket a Megrendel6 jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat.
Megrendelének ugyanakkor a KSZ jovahagyasat kell kérnie a Valtoztatasi
javaslatokhoz és a Vallalkozé6i kovetelésekhez a valtozassal érintett miiszaki tartalom
és/vagy a tobbletkoltségek tamogatasbdl torténé finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredménye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak a
Megrendel6 jovahagyasa sziikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fiiggelék folyamatéabraja.)

2.2.1 A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkozoi kovetelés tartalmat az 1. és a 2. fliggelék
tartalmazza. '

2.2.2 Joévahagyasi hataridok

A Villalkoz6 Viltoztatasi javaslatat, Vallalkozéi kovetelését a Megrendeld, a Mérnoktol
torténd kézhezvételét kovetd, S munkanapon beliil tovabbitja a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mérnok hozzéjarulasaval egyiitt.

KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kovetelésnek hozzd torténd beérkezését
kovetd 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére eldzetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elozetes jogi allaspontjanak
kézhezvételét kovetden, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
észrevételei alapjan modositott dokumentumokat a Megrendeld megkiildi KSZ-nek. A
KSZ a modositott dokumentumok tartalmaval torténé egyetértése esetén, azokat
jovahagyja (szerz6dés modositas ellenjegyzése).

A sziikséges jovahagyasok (Megrendelé, KSZ) beszerzését kovetéen Mérnok
sorszamozva hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozoi kioveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszdmolasa
A véltoztatasokbol eredé és az adott projekt szempontjabol elszamolhato, Vallalkozonak

jard tobbletkoltségek kifizetése a szerzOdés tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kovetelés kifizetése is.
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2.3 A tartalékkeret felhasznaldsa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatarozott feltételes 6sszegb6l es/vagy a 13.6
pont szerinti napi dijas munkékbol allhat. A Véllalkozo ajanlatdban szerepld EgyOsszegl
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerzodés Elfogadott Végosszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitasokat is magéaban foglalé Osszeg a SzerzOdéses Ar (alapja az
Egyosszegii Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbél a pétmunka kifizetésének nincs akaddlya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan elszamolhatésagi kérdést nem vet fel,

- a szerzoédéskotéskor az egyik fél dltal sem elére lithaté ok kivetkeztében beallott,
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérté koriillmény miatt van sziikség az adott
potmunkara,

- a szerzédésnek a felhivas, a dokumenticié feltételei, illetoleg az ajinlat tartalma
alapjin meghatdrozott részét médositja a pétmunka.

Tehat a Kbt. szerzédésmédositasra (Kbt. 303. §) vonatkozo eldirdsainak is
érvényesiilniiik kell a tartalékkeret - kozbeszerzési eljaras lefolytatisa nélkiili -
felhasznalasihoz. Amennyiben a pétmunka kiegészité vagy 1j épitési beruhazasnak
tekintheté - azaz elvégzésével nem pusztin a szerzédésbe foglalt miszaki tartalom
médosul -, a Kbt. 125.§ (3) bekezdése alapjan, hirdetmény nélkiili tirgyaldsos eljarast
kell inditani, még akkor is, ha rendelkezésre dll a tartalékkeret.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dd felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfelelden jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kovetkezményeként a KSZ utolag
az adott pétmunka koltségének vagy a valtozassal érintett muszaki tartalomnak a
szerz6désben biztositott tamogatasbol torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes
egészében a szerz6d6 feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hatarido hosszabbitast nem hagy jova
utdlag a KSZ, az eredeti teljesitési hatarid utan felmerilt koltségek nem finanszirozhatok
tamogatasbol.

Mellékletek: 1-3 Fiiggelékek
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1. Fiiggelék

Valtoztatasi Javaslat tartalmi kovetelményei

1. Altalanos adatok
e Valtoztatasi Javaslat sorszama
o Kérelmezd megnevezése
e Kérelem idopontja
e SzerzOddés szama

2. Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom az Ajanlat szerint

e Szerzbdésre valo hivatkozas (Kotetszam, oldalszam, rajzszam)
e A Szerzédésben szereplé miiszaki tartalom rovid leirdsa, bemutatasa

3. Valtoztatasi Javaslat
e Hivatkozas a csatolt melléklet(ek)re (melléklet szama, rajz szama)

e Viltoztatasi Javaslat részletes leirdsa [13.2 (1)-(iv) szerinti besorolds, 13.3 (a)-
(c) szerinti tartalom]

e Valtoztatasi Javaslat sziikkségességének indoklédsa az alabbi kategoridk szerint:
adminisztracios ok, miiszaki ok, pénziigyi ok, litemezési ok, egyéb ok

4. Viltoztatasi Javaslat hatasa a projekt egészére
e A hatas becslése (1-nincs hatassal, 2-kismértékii, 3-kozepes, 4-jelent6s,5-

kiemelkedo) pénziigyi, hataridé, miiszaki specifikacié és egyéb tekintetben

e Az egyes hatasok szoveges leirdsa (pénziigyi hatasok, hataridére gyakorolt
hatas (részletes indoklas sziikséges, litemtervvel kiegészitett), miiszaki
valtozas)

5. Valtoztatasi Javaslatot készito neve, beosztasa, alairasa
6. Mellékletek

2. Fiiggelék

Vallalkozéi Kovetelések (Claimek) dsszeallitasa és formaja
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Boritdlap
Tartalomjegyzék

Osszefoglalé
Hivatkozds Szerzddéses Feltételek vonatkozo cikkelyére
Kovetelés targyanak rovid leirdsa
kovetelt Osszeg és/vagy idétartam

1 A Létesitmény rovid ismertetése
Projekt rovid ismertetése (helyszin, projekt egy mondatos ismertetése, finanszirozdas
osszetétele, Megrendeld, Szerzédéskoté Hatdsag)

2. A Beruhazas merféldkovei
Altaldnos fontosabb adatok: Versenyajdanlat benytijtdsa, Szerzddés aldirdsa, Szerzédés
osszege, Tartalékkeret, felhaszndlt Tartalékkeret, Munkakezdési Utasitds

3. A Vallalkozoi Kovetelés

3.1. A Villalkozo Kovetelés részletes ismertetése
A kovetelés pontos meghatdrozdsa

3.2. Vallalkozo6i Koveteléssel kapcsolatos események
Koveteléssel kapcsolatos események kronologiai ismertetése, targyaldsok, levelek,
kooperdciés jegyzékonyvek, relevans kivonat a Tenderdokumentdciobdl, Epitési
Naplobdl. Villalkozéi Kovetelés bejelentése és Mérnok esetleges valasza, utasitdsa a
kovetelés részletes kidolgozasara.

3.3. A Vallalkoz6i Kovetelés indoklasa, alatamasztasa
Tenderdokumentdcié kivonat, Szerzédéses Feltételek, jogszabdlyok, tabldzatok,
kimutatdsok
3.4. A Vallalkoz6i Kovetelés elszamolasa
Kell§ részletezettségti, elemi koveteléstételekre bontott, jol kivethetd koltségvetéssel
és osszesitovel kell elkésziteni
A kovetelés tételeknek tartalmaznia kell:
a) a kovetelés alapjdaul szolgalé munkatétel tételszamat
b) a kovetelés alapjaul szolgdlé munkatétel pontos miiszaki tartalmdt,
beleértve a beépitésre keriilt anyag, termék, berendezés megnevezésél,
miiszaki paramétereit, tipusat, valamint a beépités koriilményeit stb.
A munkatétel anyagkéltségét - kiilonosen az egyedi, specidlis anyagok,

termékek, berendezések beépitése esetén - beszerzési/alvallalkozdi
szamlaval kell igazolni.

4. Mellékletek
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Szerzddés kivonata

Vonatkozo levelezések

Tervrajz részletek

Fényképek

Szamldk, bizonylatok mellékelése a kivetelés tételek anyagkoltségének
elszamolasahoz, elbirdaldasdhoz

Gépbérleti szerzédés

3. Fiiggelék
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Megrendeld. Villalkozo kezdeményezése.
akaddlv kozlése

nincs miiszaki tatalom véftozas mszaki tatalem vdltozds

Varhato Valiatkozoi
kovetetésrél bejelentés
28 napon belul (FIDIC
20.1)

Munka elvégzése

vallalkozol koveterés\
benytjtasa
(FIDIC 20 1)

Mémok jovahagyjaa
Vallalkozé kovetelést

Mermok Valtoztatasi

Valtoztatasi javaslat ufasitasa (FIDIC 131}
benyujtasa (FIDIC aMegrendeld
13.2,13.3) jovanagyasaval

Varhato Vallatkozoi
kovetelésrdl bejelentés
28 napon belul {FIDIC
20.1)

Munka elvégzése

AN

Vétialkozoi kovetelés
benyljtasa
\ (FIDIC 20 1)

Keémaok jovahagyjaa
Valtoztatasi javaslatot

Munka elvégzése

Mémok jovahagyja a
vallalkozoi kovetelést

( Kifizetés
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7. SZ. MELLEKLET

AJANLATTETELI NYILATKOZAT

wSajoecseg Kozség drvizvédelmi fejlesztése” targyu, KEOP-2.1.2/2F/09-11/2011-0001 EU tamogatassal
megvaldsuld projekt FIDIC rendszerti Mérndk feladatainak ellatasara

Alulirott MELYEPTERV C.E. KFT. tarsasag (ajanlattevd), melyet képvisel: Zeke Janos

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Megvizsgaltuk ¢s fenntartds vagy korlatozas nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott
kozbeszerzési e¢ljaras ajanlati  dokumentacidjanak feltételeit. Kijelentjik, hogy
amennyiben mint nyertes ajanlattevé kivalasztasra kertiliink, az ajanlati dokumentéaciéban
foglalt szolgaltatast az ajanlatban meghatarozott dijért szerz6désszertien teljesitjiik.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettiink ajanlatunkban, ami ellentétben van az
ajanlati dokumentaciéval vagy azok barmely feltételével, akkor az ajanlatunk
érvénytelen.

Eltekintiink sajat szerzodéses feltételeink alkalmazasatol, és elfogadjuk az ajanlati
dokumentacioban 1év6 szerzddés-tervezetet és szerzodéses feltételeket a szerzddéskotés
alapjaul.

Az ajanlat benyujtasaval kijelentjik, hogy amennyiben nyertes ajanlattevonek
nyilvanitanak benniinket, akkor a szerzodést megkotjiik és a szerzOdést teljesitjik az
ajanlati dokumentacioban és az ajanlatunkban lefektetettek szerint.

Tudataban vagyunk annak, hogy k6z0s ajanlat esetén a kozosen ajanlatot tevok személye
nem valtozhat sem a kozbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkdtott szerzodés
teljesitése soran. Annak is tudatdban vagyunk, hogy a k6z0s ajanlattevok egyetemlegesen
felelosek mind a kozbeszerzési eljards, mind az annak eredményeként megkotott
szerzOdés teljesitése soran.

Tudomasul vessziik, hogy amennyiben mint nyertes ajanlattevok szerzodést kotiink,
kotelesek vagyunk azokat a szakértoket a szerzodés teljesitése soran rendelkezésre
bocsatani, akiket jelen ajanlatunkban megneveztiink, tekintettel arra, hogy ez a
kotelezettséglink szerzodéskotési feltételnek mindsiil.

Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a kdzbeszerzés targyanak
aldbbiakban meghatdrozott részeivel Osszefliggésben a kozbeszerzés értékének tiz
szazalékat meg nem halad6 mértékben alvallalkozoval szerzodést kotiink:
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4‘ozbeszerzes ertekenek 10%-at nem
ad - g

8. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, hogy a szerzodés teljesitéséhez
a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben az aldbbi alvallalkozokat
kivanjuk igénybe venni, feltiintetve az alvallalkozok mellett a kdzbeszerzés targyanak
azon részét is, amelynek teljesitésében a megjelolt alvallalkozo6 kozremiikodik:

9. Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapjan, hogy a szerzédés teljesitéséhez
az alabbi erOforrast nyujté szervezeteket kivanjuk igénybe venni:

10. Nyilatkozunk a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapjan, hogy az ajanlattevd kis- és
kozépvallalkozasokrol, fejlodésiik tamogatasardl szolo torvény szerint kisvéllalkozasnak/

* . 7 e
mindsiil.

11. Nyilatkozunk a Kbt. 72. §- a alapjan, hogy ajénlatunk megtétele soran figyelembe vettitk
a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozé a teljesités helyén hatalyos

kotelezettségeket.

Kelt: Budapest, 2011. julius 21.

" A nem kivant szdveg torlendd!

ﬁ; WIKLYEPTERY
‘4% CONSULTING ENGINEERING
w Tervezd és Tanicsaddé nft

Lo
,{{,EP‘\?. P
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8. SZ. MELLEKLET

AJANLATTEVOI NYILATKOZAT A KBT. 67. § (3) D) TEKINTETEBEN (SZAKERTOK)

wSajoecseg Kozség drvizvédelmi fejlesztése” targyu, KEOP-2.1.2/2F/09-11/2011-0001 EU
tamogatassal megval6sulo projekt FIDIC rendszertit Mérnok feladatainak ellatasara

Alulirott MELYEPTERV Consulting Engineering KFT (képviseli: Zeke Janos) mint
ajanlattevo, az ajanlati dokumentacioban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény,
utasitas, kikotés és miiszaki leiras gondos attekintése utan — a Kbt. 67. § (3) bekezdés d)
pontjaban foglaltaknak megfelel6en kijelentem, hogy

a szerzddés teljesitésébe az alabbi szakértoket, illetve vezetiket kivanjuk bevonni:

= o

1. Zeke Janos Projektvezeté mérnok
ME-VZ-1 miiszaki ellenor
2. Nagy Zoltan ME-VZ-1 miiszaki ellendr

Az itt feltiintetett szakértOk végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes
bemutatdsat az ajanlatban csatolt szakmai onéletrajzok, a szolgaltatasban végzendo

tevékenységeiket a szakmai ajanlat tartalmazza. .
: . MELY EPTERY

T\, CONSULTING ENGINEERING

1 Tervezd és Tandcsadd K

Kelt: Budapest, 2011. jalius 21.

/,
cégszerl alairas
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9. SZ. MELLEKLET

BESZEDES| MEGBiZAS TELJESITESERE VONATKOZO HOZZAJARULAS
FELHATALMAZO NYILATKOZAT A KBT. 99. § (1) BEKEZDES ALAPJAN
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NYILATKOZAT
azonnali beszedési megbizashoz torténé hozzajarulasrol

Sajoecseg Kozség Onkormanyzata (3793 Sajéecseg, Széchenyi u. 27.), mint Megbizo
képviseletében bejelentem, hogy az Onkormanyzat és a MELYEPTERV Consulting
Engineering Tervezo és Tanacsad6 Kft. (1106 Budapest, Gépmadar u. 9., Cg.: 01909-562013,
adoszam: 12174207-2-42, pénzforgalmi szamlaszam: 10900028-00000002-35730033,
képviseldje: Zeke Janos ligyvezetd), mint Megbizott kozott 2011. szeptember 2-4n megbizasi
szerz6dés jott létre KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001 azonosité szamon regisztralt ,,Sajéecseg
kozség drvizvédelmi fejlesztése’c. projekt megvalositdasi szakaszdban FIDIC rendszerii
Meérnok feladat ellatasara. Megbiz6 hozzajarul, hogy a fizetési szaml4jat vezet6 OTP Bank
Nyrt. pénzintézet teljesitse a Megbizo altal kiallitott teljesitésigazolason szereplé megbizasi
dij erejéig a Megbizott altal benyujtott azonnali beszedési megbizast a 11734004-15546137
szamu fizetési szamlédja terhére, amelyet a kozbeszerzésekrol szol6 2003. év CXXIX. torvény
305. § (6) bekezdésére hivatkozva azon a cimen nyujt be, hogy Megbiz6 az altala igazolt
szerz6désszerti teljesités ellenértékét hatariddben nem fizette meg.

Sajoecseg, 2011. szeptember 2.

46



